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Diplomová práce se zabývá problematikou z oboru projektového managementu. Práce se 
konkrétně zaměřuje na projekt zavedení informačního systému a analýzu hardwarového 
a softwarového vybavení ve vybrané společnosti. Hlavním cílem společnosti je získat 




The master´s thesis deals with the issue of project management. The thesis specifically 
focuses on the project of implementation of informantion system and analysis hardware 
software equipment in selected company. The main objective of the company is to get  a 
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Projektové řízení není novou manažerskou disciplínou, jak by se mohlo zdát. Již ve 
Starém zákoně lze najít zmínky o prvcích projektového managementu, které jsou použity 
například při stavbě Šalamounova chrámu nebo Noemovy archy. Konkrétní prvky 
projektového řízení lze pozorovat na popisu, jaký měl být na stavbu použit materiál, jak 
byly jednotlivé postupy smluvně zajištěny, kdo na stavbě chrámu pracoval nebo jak byl 
odměněn. Takových případů lze najit v historii celou řadu, jako další mohou být zmíněny 
stavby chrámů v antickém Řecku či stavba Velké čínské zdi. 
 
Projekt lze pochopit jako proces určité změny, na které bývá mnohdy závislý celý chod 
společnosti. Při řízení projektů jde velmi často o složitost v organizování mnoha 
zainteresovaných pracovníků či skupin, které se podílejí na komplexnosti řešeného úkolu. 
Je důležité stále tento obor zkoumat, vzdělávat se v něm a získávat nové praktické 
dovednosti. Tyto zkušenosti a znalosti z oblasti projektového řízení mohou pomoci 
organizaci účinně snížit náklady na realizaci projektu, eliminovat rizika projektu a 
celkově pomoci k úspěšné realizaci projektu. Projektový management využívá postupy, 
metody, znalosti, nástroje tak, aby daný projekt byl realizován v časovém rámci, při 
daných zdrojích, hmotných i nehmotných, a v požadované kvalitě zadavatele. Projekt lze 
rozdělit na jednotlivé fáze, které jsou ukončeny milníky projektu. Těmito fázemi mohou 
být zadání projektu, studie proveditelnosti, vlastní realizace projektu, ukončení a 
závěrečné zhodnocení. 
 
V diplomové práci se zabývám aplikací metod projektového managementu. Hlavní cílem 
práce je implementace informačního systému a k ní analýza hardwarového a 
softwarového vybavení ve zvolené společnosti. Ve společnosti se pohybuji již pátým 
rokem, proto tedy vznikla tato možnost aplikovat mé teoretické znalosti, které jsem získal 
při studiu. Konkrétně jde o znalosti z předmětů Kvantitativní metody, Projektový 
management, Risk management, Strategický management, Pokročilé rozhodovací 




Větší část dokumentace ve společnosti je vedena pouze v papírové formě, popřípadě 
společnost používá pronajatý ekonomický systém nebo jednoduchou tabulkovou databázi 
jako je MS Excel. Usuzuji tedy, že je implementace nového komplexního informačního 
systému v dnešní době informačních technologií rozhodně krokem vpřed. Společnost by 
v rámci projektu také chtěla analyzovat současný stav hardwarového a softwarového 
vybavení a provést případnou výměnu na základě systémových požadavků nového 
informačního systému. 
 
Společnost se rozhodla nahlédnout na řešení zmíněného problému skrze projektový 
management, chce ušetřit co nejvíce času, finančních prostředků, lidských zdrojů a 
eliminovat rizika spjata s implementací informačního systému. Další důvod, který může 
vést k tomuto řešení, je, že by neměl být příliš narušen chod společnosti, což jistě metody 
projektového managementu mohou do určité míry zajistit. Po vytvořeném návrhu 
společnost porovná toto řešení s dalšími možnostmi, například realizovat implementaci 
bez využití metod projektového managementu nebo neprovádět žádnou implementaci. Po 
té se společnost rozhodne, jakou cestou se bude dále ubírat. 
 
Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá cílem diplomové 
práce a zvolenými metodami a postupy při zpracování práce. Ve druhé kapitole jsou 
popsána teoretická východiska. Jde o popis základních pojmů z oblasti projektového 
řízení, strategické situační analýzy a z oblasti informačních systému. Ve třetí kapitole je 
analyzován současný stav společnosti. Poslední kapitola je zaměřena na vlastní návrhy 




1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 
 
V této kapitole jsou popsány hlavní cíle práce a jednotlivé metody a postupy, díky kterým 
práce vznikla.  
 
1.1 Cíle práce 
 
Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření návrhu projektu pro zavedení informačního 
systému ve vybrané společnosti za pomocí metod projektového managementu. 
 
Zmíněný hlavní cíl lze rozčlenit na jednotlivé dílčí cíle práce. Jde o strategickou situační 
analýzu společnosti, analýzu současného stavu informační systému, sestavení studie 
proveditelnosti, zpracování časové analýzy, zdrojové analýzy, nákladové analýzy a 
analyzovat jednotlivá rizika projektu. Časová analýza je řešena pomocí Ganttova 
diagramu, analýzou jednotlivých činností projektu, rozdělením na fáze projektu a 
metodou kritické cesty (CPM). Ve zdrojové analýze půjde o přiřazení zdrojů a následné 
vyrovnání přetížených zdrojů. Analýza rizik je zpracována metodou RIPRAN. Rozpočet 
projektu bude sestaven v části nákladová analýza. Poslední dílčí cíl práce je předložení 
takových doporučení, která budou mít pro vybranou společnost přínos. 
 
1.2 Metody a postupy zpracování 
 
Diplomová práce je zpracována pomocí několika vybraných výzkumných metod. Jako 
základní je využita metoda pozorování, kdy jde o dlouhodobé systematické pozorování 
jevů a zákonitostí v rámci vybrané společnosti. Dále je k získání informací použita 
metoda dotazování. Konkrétně jde o ústní dotazování, tedy konzultace s managementem 
společnosti. Z metod pozorování a dotazování poté vzniká popis určitých skutečností, 
například jednotlivé části strategické situační analýzy. V této části práce jsou využity 
nástroje strategického managementu, a to analýza McKinsey 7S, analýza SLEPTE, 
Porterúv model pěti sil a SWOT analýza, která je výsledkem všech předešlých analýz. Ze 
SWOT analýzy vychází příležitosti, které mohou eliminovat slabé stránky společnosti. 
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V kapitole Vlastní návrhy řešení je řešen konkrétní projekt implementace informačního 
systému pomocí metod projektového managementu. V této kapitole je snahou postupovat 
v logických návaznostech a vazbách jednotlivých částí projektu. V první části návrhu jde 
o studii proveditelnosti projektu, tedy určení vize a požadavků informačního systému. 
Z vize a požadavků plyne sestavení identifikační listiny a logického rámce projektu, 
výběr dodavatele pomocí fuzzy modelu a posouzení hardwarového a softwarového 
vybavení společnosti. Poté dochází ke zpracování dílčích analýz projektu, které mají také 
logický sled - časová, zdrojová, nákladová a analýza rizik zpracovaná metodou RIPRAN. 
U časové, zdrojové a nákladové analýzy projektu je uplatněn software MS Project 
Professional 2013. Poslední část diplomové práce popisuje doporučení a přínosy celé 




2 Teoretická východiska práce 
 
V následující kapitole budou popsána základní teoretická východiska práce, která budou 
následně použita pro praktickou část práce. 
 
2.1 Projektový management 
 
Podle celosvětového uznávaného teoretika projektového managementu profesora 
Harolda Kerznera je projektový management: „Soubor činností spočívající v plánování, 
organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který 
byl zřízen pro realizaci konkrétních cílů a záměrů“ (1, s. 4). 
 
Dále lze projektový management popsat podle jednoho z nejuznávanějšího světového 
sdružení projektových manažerů Project Management Institut, PMI®. Projektový 
management je aplikací znalostí, schopností, nástrojů a technologií na činnosti projektu, 
aby tyto činnosti splnily předem zvolené požadavky projektu (2). 
 
Projektové řízení je tedy způsob, jak dosáhnout předem stanovaných cílů projektu. Firmy 
a instituce, které využívají nástrojů projektového managementu, se snaží o efektivnější 
realizaci projektů. S tím je spojena minimalizace rizika, kdy může dojít ke zvýšení 
nákladů či vytvoření zbytečných chyb, které mají za následek prodloužení doby trvání 
projektu. Pokud je vytvořeno kvalitní projektové řízení, je možné těmto nedostatkům či 




Projekt lze obecně chápat, jako časově omezené úsilí, které vede k vytvoření 
neopakovatelného stavu, produktu nebo služby. Projekt má začátek a konec. Dělí se na 





2.2.1 Definice projektu 
 
Existuje celá řada definic, kterými lze pojem projekt definovat. Například: „Projekt je 
výsledkem materiální nebo nemateriální povahy, založený na strategickém plánu, 
navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka nebo 
zadavatele“ (5, s. 12).  
 
Jiná literatura říká, že pro projekt existují čtyři typické rysy. Jsou jimi cíl projektu, 
jedinečnost projektu, zdroje projektu a organizování v rámci konkrétního projektu. Pokud 
se tyto znaky vyskytují společně, dochází k odlišení projektového managementu od 
ostatních manažerských funkcí (6). 
 
Většina definic projektu má společné charakteristické znaky, těmito znaky jsou (7):  
 konkrétní cíl projektu 
 definice strategie, která vede k dosažení zvoleného cíle 
 přiřazení nezbytně nutných zdrojů a nákladů 
 vymezení začátku a konce 
 
 
Obrázek 1: Projekt (8, s. 61) 
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2.2.2 Cíl projektu 
 
Projektový manažer musí znát konkrétní cíl, to, čeho má přesně dosáhnout. Předem by 
měl tento konečný stav písemně požadovat od zadavatele či investora projektu. Cíl 
projektu by měl splňovat požadavky tzv. trojimperativu, tedy nároky na provedení, čas a 
náklady, podrobněji bude o trojimperativu psáno v další podkapitole (7).  
 
Pro určení správně definovaného cíle, lze také použít metodu SMART. Tato metoda 
přesně vytyčuje, jaký má být cíl projektu (8):  
 
S – specifický (specific) – je potřeba vědět, čeho chceme dosáhnout 
M – měřitelný (measurable) – určení, čeho jsme dosáhli 
A – akceptovaný (agreed) – všechny zainteresované strany vědí a souhlasí 
R – realistický (realistic) – reálný cíl, který jsme schopni naplnit 
T – termínovaný (timed) – časový rámec projektu 
 
Cíle je možné rozlišovat také v rámci jejich závislostí. Jeden cíl může být součásti vyššího 
cíle, tedy nadřazeného. Lze tedy rozlišovat globální a dílčí cíl. Globální cíl je hlavní cíl 
projektu, k tomuto cíli vedou dílčí cíle. Globální cíl bývá zpravidla dlouhodobý. Dílčí cíle 
vznikají analýzou globálního cíle na menší části.  
 
 
2.2.3 Trojimperativ projektu 
 
S projektem úzce souvisí tři základní pojmy, které určují trojimperativ projektu. Jde o cíl, 
čas a náklady. Tyto veličiny jsou vzájemně provázány a účelem projektového řízení je 
najít optimální vyvážení. Jejich provázanost je velmi zřejmá. Jestli se například zkrátí 
doba projektu, tedy veličina času, musí zákonitě dojít k vynaložení více zdrojů na projekt, 






Jsou tedy položeny tři základní otázky:  
 CO se má udělat – cíl 
 KDY se to má udělat – čas  
 ZA KOLIK se to má udělat – náklady 
 
 
Obrázek 2: Trojimperativ (8, s. 63) 
 
Překážky trojimperativu 
Podmínky trojimperativu je v praxi velmi obtížné splnit, jelikož pokud během samotné 
realizace projektu k něčemu dojde, znamená to hrozbu pro projekt, že nebudou splněny 
právě tyto podmínky. Některé práce projektu se prodlouží, tím dojde k překročení 
rozpočtu. Těmto hrozbám by měl věnovat pozornost manažer projektu, aby jeho realizace 
projektu byla co nejúspěšnější. I přes nejpříznivější podmínky v realizaci projektu 
dochází ke změnám v podmínkách původního trojimperativu (6).  
 
 
2.2.4 Fáze projektu 
 
Jde o jednotlivé časové úseky projektu, které na sebe logicky navazují. Fáze obsahují 
hlavní dodávky projektu a také rozhodnutí, která jsou pojítkem pro vykonání další fáze. 
Každá fáze projektu má svůj cíl a časový rámec. Většinou jde o dílčí cíl, který směřuje 
k hlavnímu cíli projektu. Mezi jednotlivými fázemi, pro lepší usměrňování prací ke 
konkrétním cílům nebo koncovým termínům fází, lze použít milníky projektu (8).  
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Projekt lze rozdělit v rámci času a charakteru realizovaných činnosti na tři části řízení 
projektu. Tyto fáze dohromady tvoří životní cyklus projektu. Obecně se jedná o tyto fáze 
(8):  
 
 Předprojektová fáze  
 Projektová fáze  
 Poprojektová fáze 
 
Předprojektová fáze  
Účelem předprojektové fáze je najít příležitost pro budoucí projekt a provést analýzu 
proveditelnosti záměru projektu. Někdy se do předprojektové fáze zahrnuje také vize, 
základní myšlenka pro realizaci nějakého projektu (8).  
 
Dva hlavní dokumenty pro tuto fázi jsou (8):  
 
 Studie příležitosti – v této studii musí dojit k zamyšlení, zda je správná doba 
k realizaci projektu, vzít v úvahu situaci na trhu, vývoj trhu, situaci ve firmě, 
analyzovat vnější a vnitřní prostředí společnosti, které může mít vliv na celkový 
smysl realizace projektu. Výsledkem této studie je doporučení či nedoporučení 
realizovat navržený projekt. 
 
 Studie proveditelnosti – po přijetí doporučení na realizaci projektu z předešlé 
studie následuje studie proveditelnosti. V této studii jde o nalezení nejvhodnější 
cesty k realizaci projektu. Studie by měla zahrnovat obsah projektu, termíny 





Pro tvorbu studie příležitosti a studie proveditelnosti lze využít následující analýzy či 
metody:  
 
 WBS – Work Breakdown Structure 
 SWOT analýza  
 Analýza McKinsey 7S 
 Analýza SLEPTE 
 Porterův model pěti sil 
 SMART analýza cíle 
 Metoda CPM, PERT 
 
Projektová fáze  
Tato fáze má za úkol sestavení projektového týmu, vytvoření plánu a předání výsledků a 
závěru projektu, tímto končí tato fáze (8).  
 
Podrobnější členění je následující (8):  
 
 Zahájení – zde například dochází k upřesnění cíle projektu, jeho účelu, rozdělení 
kompetencí či personálního obsazení. Tyto náležitosti se nejčastěji vyskytují 
v dokumentu zvaném identifikační listina projektu. 
 
 Plánování – v této fázi sestavený projektový tým, který vychází z konkrétního 
zadání, vytváří plán projektu, po schválení bývá tento plán nazývaný baseline. Při 
plánování činností projektu jsou omezujícím faktorem technologické vazby a 
rozsah projektu. Rozsah projektu lze definovat takto: „Všechny práce, které je 
třeba udělat, aby vznikly produkty projektu, a veškeré procesy vedoucí k jejich 
vytvoření.“ (9, 185 s.). 
 
 Vlastní realizace – před vlastní realizací by mělo dojít k setkání důležitých 
zainteresovaných stran z důvodu rekapitulace plánu a harmonogramu projektu, 
seznámení zástupců všech stran a oznámení, že fyzická realizace začíná. Při 
samotném průběhu realizace je důležité porovnávat průběh projektu se směrným 
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plánem. Pokud dojde ke zjištění odchylky od plánu, je třeba reagovat na tuto 
změnu či provádět opatření. Lze také přeplánovat nebo dokonce vytvořit nový, 
upravený plán.  
 
 Ukončení projektu – dochází k formálnímu ukončení projektu, k vyhodnocení a 
zdokumentování. Dále dochází k fyzickému předání výstupu, podpisu 
akceptačních protokolů a fakturaci. Je důležité říci, že ukončením projektu, není 
firma, která projekt realizovala zbavena závazků.  
 
Poprojektová fáze 
Poprojektová fáze se zabývá analýzou celého průběhu projektu. Jde o získání nových 
poznatků a zkušeností, ze kterých lze vycházet v dalších projektech. Je třeba určit dobré 
a špatné zkušenosti a poučit se z nich. Například lze hodnotit spolupráci s dodavateli, zda 
jsou dodávané služby či statky v požadované kvalitě. Často se přínosy projektu objeví až 
po určité době, proto je třeba naplánovat termín a způsob vyhodnocení přínosů a 
závěrečné zhodnocení projektu až po této době (8). 
 
Pokud jde o zhodnocení, která z fází projektu je nejdůležitější, lze říci, že všechny tři fáze 
jsou velmi důležité. Na každou by měl být projektový manažer a celý jeho tým plně 
připraven. Avšak nemělo by určitě dojít k podcenění první fáze projektu, tedy 
předprojektové, která je jakýmsi odrazovým můstkem pro následující fáze. Špatná 
příprava této fáze se může velmi negativně odrazit v celkové realizaci projektu (11). 
 
2.2.5 Projektový tým  
 
Při sestavování projektového týmu je dobré nejprve začít s výběrem pracovníků 
s potřebným souborem znalostí a dovedností. Dále je možné analyzovat pracovní místa 
pro jednotlivé členy týmu rozepsáním jednotlivých prací v čase. Touto analýzou lze získat 
popis pracovního místa jednotlivých členů projektového týmu. Poslední úkol je přiřadit 




Typické role projektu jsou (8):  
 
 Ředitel programu 
 Manažer programu  
 Manažer projektu 
 Asistent manažera projektu 
 Administrátor projektu 
 
Role ředitel programu a manažer programu existují, jen pokud je nutné spravovat více 
projektů naráz. Dále role manažera projektu je hlavní rolí pro řízení jednoho projektu. 
K dispozici manažerovi projektu může být asistent projektu. Projektový tým a obsazení 
jednotlivých pozic je v kompetenci projektového manažera (2).  
 
Následující tabulka přiřazuje jednotlivým rolím úkoly, které mají na starost v rámci 
programu či projektu.  
 
Tabulka 1: Role a úkoly týmu (1, s. 162)  
Role Úkoly 
Ředitel programu 
Koordinace programu, plánování a rozvoj podnikání, 
zavádění politik, rozvoj zdrojů a technologií 
Manažer programu 
Koordinace skupin projektů, řízení profitability, styk se 
zákazníky, tvorba nových příležitostí 
Manažer projektu 
Projektové plány a kontrola, komunikace se zájmovými 
skupinami, Organizace projektového týmu, řízení 
profitability projektu 
Asistent manažera projektu 
Řízení technických implementací, koordinace 
pracovních skupin, koordinace připravenosti výstupů 
Administrátor projektu 
Koordinace a integrace dílčích úkolů, asistence při 




2.2.6 Logický rámec projektu 
 
Metoda logického rámce je využívána pro přesné stanovení záměru a cíle projektu. 
Pohlíží na řešení ze všech zainteresovaných stran projektu. Lze tak lépe pochopit a najít 
logické vazby mezi činnostmi, výstupy, cílem a záměrem projektu. Logický rámec je 
sestaven z následující tabulky 2 (8). 
 


































Význam polí tabulky 
 
Záměr – je dlouhodobý, strategický, jde o přínos projektu po samotné realizaci projektu 
v rámci měsíců či let, záměrem může být například zvýšení kvality nabízených služeb 
(8). 
 
Cíl – cíl pro každý projekt je pouze jeden, říká, čeho má být projektem dosáhnuto, jak 
dosáhneme záměru projektu (8). 
 
Konkrétní výstupy – specifikují jak dosáhnout požadovaného cíle, tedy co vše je potřeba 




Klíčové činnosti – tyto činnosti vedou k realizaci konkrétních výstupů projektu, také je 
do značné míry ovlivňují (8). 
 
Objektivně ověřitelné ukazatele – jde o měřitelné veličiny, které sdělují informace o 
tom jak ověřit, že bylo záměru, cíle a konkrétních výstupů dosaženo (8). 
  
Způsob ověření - ve sloupci Způsob ověření se uvádí, jak bude dosažení ověřeno a také 
jaké zdroje a čas vyžaduje ověření či kdy dojde k ověření ukazatele a jakým způsobem je 
dokumentováno (8). 
 
Předpoklady a rizika – v tomto sloupci se zaznamenávají předpoklady, na kterých jsou 
závislé jednotlivé skutečnosti a celá realizace projektu. Dále se také uvádějí rizika, která 
mohou ovlivnit navrhovaný projekt a jeho samotnou realizaci (8). 
 
2.2.7 WBS - struktura projektu 
 
Metoda WBS struktury je používána pro rozčlenění projektu na jednotlivé části v rámci 
pracovních balíků, úkolů či činností. Metoda napomáhá k lepší analýze činností projektu, 
snižuje se pravděpodobnost, že dojde k vynechání některé činnosti. Hierarchická 
struktura činností WBS zajišťuje, aby všechny činnosti projektu byly logicky 
identifikovány a byla také zvládnuta jejich logická provázanost (6). 
 
 
Obrázek č. 3: WBS- Work Breakdown Structure (8, s. 143) 
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2.3 Plánování projektu 
 
Tato kapitola se bude postupně zabývat časovou analýzou projektu, analýzou zdrojů, 
analýzou rizik projektu, která bude zpracována metodou RIPRAN, a analýzou nákladů. 
 
2.3.1 Časová analýza projektu 
 
Časová analýza je velmi důležitou analýzou pro projekt. Poskytuje informace o době 
trvání jednotlivých činností projektu a jejich další charakteristiky. Existují tři hlavní 
metody časového plánování. Jde o úsečkové grafy, milníky a síťovou analýzu. Jednotlivé 
metody budou popsány v následujících odstavcích (6). 
 
Úsečkové grafy 
Úsečkové grafy, známější jako Ganttovy diagramy podle H. L. Gantta, provozního 
inženýra, který je zavedl během I. světové války. Jde o velmi jednoduchou metodu, kdy 
každá činnost je v grafu značena obdélníkem, jehož délka je určena dobou trvání této 
činnosti. Zobrazuje začátek a konec činnosti. Nevýhodou této metody je, že nelze nijak 
z grafu vyčíst závislost jednotlivých činnosti na sobě (6). 
 
 




Milníky projektu značí v časovém plánu klíčové události projektu. Jde například o 
termíny ukončení fází projektu.  Nejedná se tedy o termín ukončení každé činnosti 
projektu, ale jde jen o ty nejdůležitější. Nevýhodou této metody je, že nezobrazuje délku 
trvání činnosti či fáze projektu (6). 
 
 
Obrázek 5: Milníky (Vlastní zpracování: MS Excel 2013) 
 
Síťová analýza 
Jde o metodu síťové analýzy, kdy je projekt znázorněn pomocí síťového grafu. Existuje 
mnoho způsobů sestavení síťových grafů. Nejčastější metodou je metoda CPM, která je 
podrobněji popsána v následujícím textu (6). 
 
Metoda CPM 
Jedná se o jednu z nejstarších metod síťové analýzy. Vznikla v USA pro potřeby armády. 
Je součástí časové analýzy projektu a pro vyhodnocení využívá pevné délky dob trvání 
činností projektu (4). 
 
Při využití metody CPM lze zjistit kritické činnosti projektu, které mohou prodloužit 
celkovou dobu trvání projektu. Dále také metoda CPM napomáhá co nejlépe plánovat 





Metoda CPM obsahuje následující kroky výpočtů (13):  
 
1. Výpočet časové náročnosti projektu 
 Nejdříve možné zahájení činnosti ZMij 
 Nejdříve možné ukončení činnosti KMij 
KM ij = ZM ij - yij 
 Nejpozději přípustné ukončení činnosti KPij 
 Nejpozději přípustné zahájení činnosti ZPij 
ZP ij = KP ij - yij 
 Nejdříve možný termín uzlu j, TMi 
TMi = max [KMij] 
 Nejdříve přípustný termín uzlu i, TPj 
TPj = min [ZPij] 
 
i j








Obrázek 6: Legenda hranově definovaného síťového grafu (4, s. 110) 
 
2. Určení časových rezerv 
 Celková časová rezerva RCij 
   RCij = TPj – TMi – yij >= 0 
 Nezávislá časová rezerva RNij 
 Volná časová rezerva RVij 
 Závislá časová rezerva RZij 
 Interferenční časová rezerva RIi 
 
3. Nalezení a analýza kritické cesty 
Kritická cesta je dána nulovou časovou rezervou činnosti. Pokud u takové činnosti 
dojde k prodloužení doby trvání, je také následně prodloužena celková doba trvání 
projektu, a tím je nedodržení a ohrožení realizace celého projektu. Kritická cesta 
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je nejdelší cesta v síťovém grafu. Následující obrázek ukazuje, jak vypadá síťový 
graf zpracovaný metodou CPM. 
 
2.3.2 Zdrojová analýza projektu 
 
Pro realizaci činností je potřeba zdrojů projektu. Zdroje mohou byt hmotné či nehmotné. 
Za nejdůležitější zdroje projektu jsou považováni pracovníci, materiál, finanční zdroje. 
V konkrétním čase projektu lze využít jen omezené množství těchto zdrojů, toto platí 
nejvíce u lidských zdrojů. Proto je velmi důležité řízení zdrojů projektu (6). 
 
Analýza zdrojů projektu obsahuje jednotlivé kroky. Nejprve dojde k sestavení 
harmonogramu jednotlivých činností projektu, kde se vychází z časové analýzy projektu, 
dále přiřazení zdrojů k činnostem projektu, poté následuje metoda vyrovnání zdrojů nebo 
metoda rozvržení zdrojů (13). 
 
Vyrovnání zdrojů 
Tato metoda se snaží navrhnout takové řešení z hlediska činností projektu, aby byly 
nároky na zdroje co nejlépe vyrovnány. Nemělo by zároveň dojít k prodloužení termínu 
ukončení projektu (13). 
 
Rozvržení zdrojů 
Cílem je vytvořit takové řešení, ve kterém nebude překročeno limitující množství zdrojů. 
Jde o metodu časového řešení síťového grafu. Hledá se minimální doba realizace při 
nepřekročení kapacit zdrojů (5). 
 
Sestavení histogramu 
Při sestavení histogramu se vychází z harmonogramu projektu. Sestavení je následující, 
postupně se berou jednotlivé časové úseky projektu a dochází ke kumulovanému součtu 
nároků činností na analyzovaný zdroj, který v tomto úseku právě probíhá. Dále pak 





Obrázek 7: Histogram (Vlastní zpracování: MS Excel 2013) 
 
2.3.3 Nákladová analýza projektu 
 
Řízení nákladů je velmi důležitou částí plánování projektu. Zahrnuje plánování, 
monitorování a kontrolu nákladů během celého životního cyklu. Týká se i fáze hodnocení 
projektu a počáteční fáze, kdy dochází k odhadům nákladů. Nákladová analýza projektu 
spočívá v odhadování nákladů na jednotlivé pracovní balíky projektu, subsystémy i na 
celý projekt, tím se vytváří celkový rozpočet projektu. Řízení nákladů také zahrnuje 
srovnání odhadovaných nákladů se skutečnými náklady, které jsou zjištěny během 
projektu. Následně může dojít k aktualizaci finálních nákladů (8). 
 
Náklady projektu 
Ekonomický lze náklady charakterizovat jako peněžně oceněnou spotřebu výrobních 
faktorů. U analýzy nákladů tedy jde o ocenění spojené s časem projektu a použití 
lidských, materiálních a finančních zdrojů projektu. Po ocenění a součtu nákladů je 
výstupem celkový rozpočet nákladů projektu. Jednotlivé náklady lze dělit z několika 
hledisek. Nejčastěji se dělí náklady podle toho, jestli přímo nebo nepřímo souvisí 
s realizací projektu. V následujících tabulkách jsou popsány příklady přímých a 




Tabulka 3: Přímé náklady (8, s. 188) 
Přímý náklad Příklad 
Osobní náklady na pracovníky Mzdy, zdravotní a sociální pojištění, příspěvky na 
penzijní pojištění 
Náklady na materiál Papír, tonery 
Nákup služeb Pronájem prostor 
Cestovné  Jízdné, stravné, ubytování 
Pořízení, pronájem hmotného 
majetku 
Automobil, PC, stroje 
Pořízení a pronájem 
nehmotného majetku 
Nákup licencí, software, patentů 
Náklady na subdodávky Výstavby skladovací haly subdodavatelem 
 
Nepřímé náklady nelze jednoznačně přiřadit k projektu, jde o společné náklady celé 
organizace. V následující tabulce jsou uvedeny příklady některých nepřímých nákladů 
(8). 
 
Tabulka 4: Nepřímé náklady (8, s. 188) 
Nepřímý náklad  Příklad 
Nepřímý osobní náklady Část osobních nákladu managementu 
Provoz budov  Část nákladů na energii, úklid, opravu budov 
Náklady na podpůrná oddělení o Část nákladů na marketing, účetnictví 





Metody stanovení nákladů 
Existuje několik metod oceňování nákladů, které vždy závisí na typu projektu, jeho 
rozsahu a složitosti. Při stanovení nákladů je důležité mít k dispozici seznam aktivit a 
odhad doby trvání, tedy nejlépe časovou a zdrojovou analýzu projektu (8).  
 
Několik metod, které lze použít pro odhadování nákladů, je podrobněji popsáno 
v následujících odrážkách: (8). 
 
 Analogické odhadování – u této metody se využívá zejména historických dat 
z předešlých projektů organizace, které jsou aplikovány na právě plánovaný 
projekt. Výhodou této metody je časová nenáročnost. Na druhou stranu je metoda 
méně přesná.  
 
 Expertní odhady – vychází se ze zkušeností projektového manažera nebo členů 
týmu, kteří mají dostatečné zkušenosti či znalosti s danou problematikou. Metoda 
expertních odhadu se využívá při časové náročnosti zjištění ceny z ověřitelných 
zdrojů.  
 
 Parametrické modelování – tato metoda využívá matematický model, který je 
založený na předem známých parametrech. Parametrem může být například 
náklad na hodinu práce, náklad na metr čtvereční atd. Jedním z typů 
parametrického modelování je regresní analýza. Jde o statistický přístup 
odhadování budoucích hodnot na základě hodnot minulých.  
 
 Odhadování zdola nahoru – při této metodě se vychází z WBS struktury 
projektu. Na začátku jsou nulové náklady projektu a postupně se nabalují 
jednotlivé položky WBS struktury, vytvoří se tak velmi přesný odhad celkových 
nákladů projektu. Jde o velmi časově náročnou a nákladnou metodu, která ale 




 Využití software – pro odhadování nákladů lze využít specializované softwarové 
produkty, například programy na tvorbu rozpočtů, ceníky, statistické nebo 
simulační programy.  
 
2.3.4 Riziková analýza projektu  
 
Tato podkapitola se věnuje vysvětlení pojmu riziko, ohodnocení rizika a podrobnějšímu 
popisu metody RIPRAN. 
 
Riziko 
Riziko lze definovat jako nebezpečí škody, poškození a ztráty nebo také nejistotu 
dosáhnutí plánovaných výsledků či nebezpečí nesprávného rozhodnutí. Lze tedy říci, že 
riziko je převážně spojeno s nějakou neočekávanou rizikovou událostí (14). 
 
Riziko lze zapsat takto: R = P ∙ D, kde R značí hodnotu rizika, P je jeho pravděpodobnost 
a D míra dopadu. Hodnota rizika se tedy odvíjí od dvou parametrů. Pravděpodobnost, že 
riziko nastane, se udává v intervalu od 0 do 1. Nula značí, že riziko nenastane, naopak 1 
označuje jisté riziko (15). 
 
Ohodnocení rizika 
Lze přistupovat dvěma metodami (15):  
 
 Kvantitativní ohodnocení – tato metoda je založena na matematickém výpočtu, 
který je popsán výše 
 Kvalitativní ohodnocení – slovní ohodnocení podle závažnosti dopadu a 
pravděpodobnosti vzniku rizika 
 
Metoda RIPRAN 
RIPRAN je zkratkou Risk PRoject ANalysis. Autorem této metody je Bronislav Lacko a 
je velmi využívanou metodou k analýze rizik projektu. Metoda RIPRAN se zpracovává 
zejména v předprojektové fázi projektu při sestavování studie příležitosti a 
proveditelnosti, ze kterých RIPRAN čerpá informace pro samotnou analýzu. Metodu 
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RIPRAN lze využít ve všech fázích projektu. Je velmi důležité reagovat na nově vzniklá 
rizika (16). 
 
Metoda RIPRAN se skládá z níže uvedených kroků (16):  
 
 Identifikace rizika 
 Kvantifikace rizika 
 Reakce na riziko 
 Celkové zhodnocení rizika 
 
Identifikace rizika – po nalezení rizika se k analyzovanému riziku přiřadí hrozba, scénář 
a poznámka (8). 
 
Kvantifikace rizika – při kvantifikaci rizika přidělíme danému riziku pravděpodobnost 
výskytu scénáře, hodnotu dopadu a na základě těchto hodnot zjistíme výslednou hodnotu 
rizika (8). 
 
Reakce na riziko – sestavení návrhu opatření pro snížení hodnoty rizika (8).  
 
Celkové zhodnocení rizika – vyhodnocení nové hodnoty rizika po aplikaci opatření, poté 





2.4 Strategická situační analýza  
 
Strategickou situační analýzu lze brát jako podpůrný nástroj pro management společnosti 
při tvorbě strategie. Analýza vede ke zjištění současné situace společnosti, směru, kterým 
by se měla společnost ubírat a kde je potenciál na úspěch v budoucnu (17). 
 
Strategická situační analýza obsahuje (14):  
 
 Interní analýzu organizace – analýza McKinsey 7S  
 Analýzu oborového okolí – Porterův model pěti sil 
 Analýzu obecného okolí – analýza SLEPTE  
 
 
2.4.1 Analýza McKinsey 7S 
 
Analýza 7S slouží k analýze interního prostředí společnosti. Nazvány jsou podle 
počátečního písmene S v anglickém jazyce. Jednotlivé faktory na sebe vzájemně působí. 
Podrobněji jsou popsány v následujících odstavcích (14):  
 
 Strategie (Strategy) – jde o jednotlivé strategie společnosti, strategie určená vizí 
společností, obchodní strategie nebo funkční.   
 
 Organizační struktura (Structure) – určuje organizační strukturu společnosti, 
rozložení jednotlivých oddělení, vztahy zaměstnanců, pravomoci a zodpovědnost.  
 
 Systémy (Systems) – obsahují metody, postupy, nástroje, procesy, dále také 
všechny technologie či informační systém společnosti.  
 
 Schopnosti (Skills) – faktor, který vymezuje schopnosti, zkušenosti, dovednosti 




 Spolupracovníci (Staff) – důležitý zdroj pro fungování a úspěch společnosti. Je 
potřeba se zajímat o motivaci a vztah pracovníku ke společnosti. 
 
 Styl (Style) – jedná se o způsob řízení, jednání, chování. 
 








2.4.2 Analýza SLEPTE 
 
Analýza SLEPTE je součástí analýzy obecného okolí společnosti. Zkoumá tedy vlivy 
prostředí na fungování společnosti. Jednotlivé faktory analýzy jsou (20):  
 
 Sociální (S) – tyto faktory se týkají především demografických změn společnosti, 
věková struktura populace, náboženství, vzdělanost obyvatel, příjmy obyvatel atd. 
 
 Legislativní (L) – jde o faktory vztahující se k právnímu prostředí, například 
chystané zákony, vyhlášky, daně, poplatky, atd. 
 
 Ekonomické (E) – jde převážně o makroekonomické ukazatele, úrokovou sazbu, 
inflaci, nezaměstnanost, hospodářský růst, měnovou stabilitu, vývoj HDP atd.  
 
 Politické (P) – tyto faktory se týkají vládní politiky, její stability, dále například 
monetární a fiskální politiky či politického vlivu na obor společnosti.  
 
 Technologické (T) – týká se hlavně konkurenceschopnosti ve vývoji a 
technických pokrocích. 
 
 Ekologické (E) – ekologické faktory se nemusí týkat všech firem. Tykají se jen 
těch, které mají určitý vliv na životní prostředí a jeho ochranu. 
 
2.4.3 Porterův model pěti sil  
 
Dalším účinným nástrojem strategické situační analýzy je pětifaktorový Porterův model. 
Tento model zkoumá konkurenční prostředí společnosti z hlediska pěti faktorů, které jsou 
vyjednávací síla dodavatelů, vyjednávací síla zákazníků, rivalita firem na daném trhu, 




Vyjednávací síla dodavatelů 
Dodavatel má vyjednávací sílu na své straně především, když nabízí většinu zboží/služeb 
na trhu v daném oboru, je významným dodavatelem s dobrou image a tradicí a také pokud 
na trhu existuje menší počet dodavatelů. Dále si muže dodavatel zajistit vyjednávací sílu 
svým diferencovaným zbožím, které je těžko nahraditelné u konkurence, například svými 
speciálními vlastnostmi. Další jev, který nahrává dodavateli, je neinformovanost 
zákazníka o tržní ceně, nabídce či poptávce (19).  
 
Vyjednávací síla zákazníků 
Vyjednávací síla zákazníka se zvyšuje, jestliže jde o významného zákazníka, velkého 
z hlediska poptávky. Dále na trhu je mnoho substitutů nabízeného zboží konkurencí. 
Zákazník je citlivý na změny ceny zboží, nekouká na kvalitu zboží nebo nevnímá rozdíly 
u jiných dodavatelů (19). 
 
Rivalita firem 
Rivalita na trhu se může zvyšovat z několika důvodů. Například při malém tempu 
velikosti trhu, kdy jsou jednotliví aktéři nuceni bojovat o své zákazníky. Nebo při vzniku 
nového odvětví, při velkém počtu konkurentů na trhu. U výrobku nahrává rivalitě jeho 
nediferencovanost, zákazník tak nevnímá rozdíl mezi dodavateli (19). 
 
Hrozba vstupu nových konkurentů 
Tato hrozba se snižuje za určitých podmínek. Jsou-li například fixní náklady na vstup 
velmi vysoké. Dále pokud na trhu působí malé množství firem a utváří tak strukturu 
přirozených monopolů. Vlastnosti výrobků jsou velmi diferencované, k výrobě je potřeba 
speciální technologie nebo know-how (19).  
 
Hrozba substitutů 
Hrozba substitutů se pro firmy snižuje, pokud na trhu není žádný blízky substitut. Dále 
například, když nabízený substitut je vyráběn s vyššími náklady. Hrozba se může také 





Obrázek 9: Porterův model pěti sil (19) 
 
2.4.4 SWOT analýza 
 
Kombinací externího a interního okolí organizace je SWOT analýza. Jde o nejčastěji 
používanou analýzu, která identifikuje faktory a skutečnosti, jednak z pohledu organizace 
– silné a slabé stránky a také jejího okolí – příležitosti a hrozby. SWOT analýza se 
sestavuje z těchto klíčových faktorů, které jsou slovně sepsány do čtyř kvadrantů tabulky, 








2.5 Informační systémy 
 
V kapitole budou postupně vysvětleny pojmy informace, systém a popsána problematika 




Informace lze charakterizovat mnoha způsoby. Obecně lze říci, že jde o účelově 
zpracovaná data, která mají pro uživatele smysl. Nejdříve tedy musí být k dispozici data, 
aby mohla vzniknout informace. Informace musí mít tři základní vlastnosti (5): 
 Syntaxe – musíme rozumět datům 
 Sémantika – musíme rozumět obsahu 




Při vzniku systému je snaha přenést jevy okolního světa do systému, takže vzniká 
množina prvků a vazeb mezi nimi, které působí jako celek. Systém má své vstupy a 
výstupy (23).  
 
Jedna z konkrétních definic uvádí, že systém je: „Účelově definovaná množina prvků 
(objektů) a množina vazeb mezi nimi, které jako celek vykazují určitou funkci“ (24, s. 13). 
 
 
Obrázek 11: Systém (Vlastní zpracování: MS Visio 2013) 
40 
 
2.5.3 Informační systém a jeho funkce 
 
Podnikový informační systém lze definovat podle docenta Sodomky následovně: 
„Podnikový informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných 
technologických prostředků a stanovené metriky zpracovávají podniková data a vytvářejí 
z nich informační a znalostní bázi organizace sloužící k řízení podnikových procesů, 
manažérského rozhodování a správě podnikové agendy“(25). 
 
Důležité je si uvědomit v této problematice, co nám vlastně takový informační systém 
poskytuje a jak ho efektivně využít. Informační systém a jeho implementace navazuje na 
podnikovou informační strategii. Otázkou tedy je, které informace automatizovat a využít 
dále ve prospěch společnosti. Efektivní rozhodnutí, které informace automatizovat 
pomocí informačního systému, vede k růstu podnikové výkonosti a hodnoty podniku 
(25).  
 
Postupné funkce informačního systému jsou následující (22):  
 
 získání informace z okolí 
 zpracování informace 
 uložení informace 
 přenos informace 
 přistup k informaci 
 
Dělení informačních systémů 
Informační systémy lze dělit do tří skupin. Podle rozsahu využití a velikosti podniků, 
které ho využívají. První skupinou jsou informační systémy, které pokrývají jen části 
procesů podniku nebo jejich hlavní složky, například ekonomické nebo účetní. Většinou 
jde o malé podniky.  
 
Další kategorie pokrývá již větší část společnosti, skládá se z většího počtu modulů, 
například lidské zdroje, sklad, fakturace, účetnictví, majetek společnosti. Nejčastější 
využití je u středně velkých podniků.  
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Poslední kategorie jsou velké informační systémy, které bývají označovány ERP systémy.  
Jde o systémy, které mají za úkol automatizovat veškeré hlavní podnikové procesy. Jde o 







ERP systémy se dále dělí podle schopnosti pokrytí vnitřních procesů podniku. Toto 
rozdělení je popsáno v následující tabulce.  
 
Tabulka 5: Rozdělení ERP systémů (25) 
















procesů, nutnost řešit 
více IT projektů 
Lite ERP 
Verze ERP systému 
zaměřena na střední 
a malé podniky 
Nízká cena, 
zaměření na rychlé 
zavedení 
Omezená funkcionalita, 






3 Analýza současného stavu 
 
Kapitola Analýza současného stavu obsahuje popis společnosti, pro kterou je zpracován 
návrh projektu zavedení informačního systému. Dále budou zpracovány jednotlivé 
analýzy, které byly teoretický popsány v kapitole 2.4 Strategická situační analýza. V 
poslední části kapitoly bude popsán současný stav informačního systému ve společnosti.  
 
3.1 Představení společnosti 
 
Společnost, pro kterou je zpracován návrh zavedení informačního systému, působí 
v oblasti facility managementu. Jedná se konkrétně o outsourcing služeb údržba objektů, 
správa budov, komplexní management budov. Další nabízené služby spojené s facility 
managementem společností jsou komplexní služby v oblasti ostrahy. Společnost na 
českém trhu působí od roku 1992. Poslední roky se organizaci daří úspěšně rozšířit 
portfolio nabízených služeb například v oblasti renovací podlah z přírodního materiálu. 
Po konzultaci s managementem společnosti bylo rozhodnuto, že v práci nebude 
zveřejňován název společnosti.  
 
3.2 Strategická situační analýza společnosti 
 
Tato kapitola popisuje jednotlivé analýzy, které nám přibližují společnost a její interní 
okolí, obecné okolí, konkurenci na trhu a silné a slabé stránky společnosti. Konkrétně 
budou postupně zpracovány následující analýzy. Analýza 7S McKinsey, analýza 
SLEPTE, Porterův model pěti sil a z nich výsledná SWOT analýza. 
 
3.2.1 Analýza McKinsey 7S 
 
Analýza slouží jako nástroj k popisu interního okolí společnosti. Obsahuje, jak již bylo 
psáno v teoretické části práce, tyto faktory: strategie, organizační struktura, systémy, 






Společnost si chce udržet pevnou pozici na českém trhu, být důvěryhodným a 
spolehlivým partnerem, který plní své závazky. Dále být ekonomicky silnou a stabilní 
společností, konkurenceschopnou v oblasti facility servisu se zachováním kvality pomocí 
systému řízení jakosti. Dále se chce společnost věnovat rozvoji všech oblastí své činnosti, 
které povedou k růstu hodnoty společnosti a spokojenosti zákazníků i zaměstnanců. 
 
Organizační struktura 
Management společnosti je rozdělen na dvě divize. Divize pro údržbu a servis budov a 
divize ostrahy. Hlavní slovo společnosti má jednatel společnosti, který je současně 
vlastníkem. Pod jednatelem figuruje ředitel společnosti, který má na starosti zmíněné dvě 
divize. Součásti jednotlivých divizí jsou manažeři, kteří působí v několika pobočkách 
v České republice. Dalšími úseky mimo divize jsou obchodní, účetní a personální. 
Podrobně je organizační struktura zobrazena na následujícím obrázku. 
 
 







Společnost využívá tabulkové databáze, převážně MS Excel nebo jednoduchý pronajatý 
ekonomický systém. Komunikace managementu společnosti je zajištěna pomocí e-mailu, 
mobilních telefonů nebo sítě v rámci střediska, kde působí určitý úsek. Kvalita služeb je 
kontrolována a řízena pověřenými pracovníky společnosti.  
 
Schopnosti 
Společnost využívá plně svoji výhodu, že působí více než dvacet let na českém trhu a zná 
tak dobře prostředí. Toto postavení jí zajišťuje důvěrné a dlouholeté vztahy se 
zákazníkem a také mnohé kladné reference. Další schopností a konkurenční výhodou je 
tým manažerů, který dokáže operativně velmi rychle reagovat na požadavky zákazníků, 
například u jednorázových zakázek.  
 
Spolupracovníci – zaměstnanci 
Většina zaměstnanců managementu působí ve společnosti velmi dlouho. Znají dobře 
prostředí a jednotlivé zaměstnance. Obecně přístupy zaměstnanců nadřízených k 
podřízeným jsou velmi vřelé. Pracovníci v divizi údržby a servisu budov jsou často 
motivování při zakázkách bonusem za kvalitně odvedenou práci, která je kontrolována 
zpětnou vazbou od zákazníka. K prohlubování vztahu všech zaměstnanců společnosti, jak 
managementu, pracovníků, brigádníků, tak pracovníků na dohodu, přispívá každoroční 
večírek celé společnosti v závěru roku.  
 
Styl řízení 
Společnost je řízena jednatelem společnosti, který má k dispozici ředitele společnosti. 
Strategická rozhodnutí společnosti probíhají v rámci svolaných meetingů, kde se řeší 
dlouhodobé zakázky společnosti a jednotlivé funkční strategie. Krátkodobé, jednorázové 
či operativní zakázky jsou řízeny v rámci středisek jednotlivými manažery společnosti. 
 
Sdílené hodnoty 
Společnost dbá na dobré vztahy se zaměstnanci a také se svými obchodními partnery. 
Také se snaží ekologicky skladovat a likvidovat všechny chemické prostředky, které jsou 
na zakázkách použity. 
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3.2.2 Analýza SLEPTE 
 
Analýza SLEPTE popisuje obecné okolí, které ovlivňuje a působí na činnosti společnosti. 
Postupně budou popsány sociální faktory, legislativní, ekonomické, politické, 
technologické a ekologické. 
 
Sociální faktory 
Nejčastějšími zaměstnanci společnosti jsou lidé z Jihomoravského kraje. Podle Českého 
statistického úřadu bylo k 12. 12. 2014 sečteno 1 171 158 obyvatel. Věková struktura 
obyvatelstva ukazuje, že nejvíce lidí žije v Jihomoravském kraji ve věkovém rozmezí 35-
39 let. Dalším sociálním faktorem může být například míra nezaměstnanosti, která je 
v Jihomoravském kraji u obyvatelstva 15-64 let 5,9% k 31. 12. 2014 (26). 
 
Velkou část zaměstnanců managementu společnosti tvoří lidé starší jak 45 let. Obecná 
míra nezaměstnanosti v rozmezí 45-54 let je 6,5% a u lidí starších jak 55let 4,5% (26). 
 
Legislativní faktory 
Jelikož se zaměstnanci společnosti dostávají do každodenního styku s chemickými 
prostředky, musí být školeni a obeznámeni s bezpečnostními vyhláškami. Dále musí 
dodržovat zákony či normy o likvidaci a skladování chemických prostředků nebo také 
požadavky na bezpečný provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí podle 
právního předpisu či prevenci při haváriích, jednotlivá čísla sbírek jsou sepsána níže (27): 
 
 Chemický zákon – Předpis č. 350/2011 Sb. 
 BOZP – Nařízení vlády 378/2001 Sb. 
 Prevence havárií – Předpis č. 59/2006 Sb. 
 
Jako všechny podnikatelské subjekty ovlivňuje společnost obchodní zákoník, občanský 







Za ekonomické faktory ovlivňující společnost považuji vývoj inflace, hrubého domácího 
produktu v Jihomoravském kraji a vývoj průměrných mezd. Inflace meziročně poklesla 
v roce 2013 na 1,4%. To znamená vyšší kupní sílu peněz oproti minulým obdobím. Vývoj 
HDP rok od roku roste, konkrétně v roce 2013 vzrostl v Jihomoravském kraji ze 430 768 
mil. Kč na 445 225 mil. Kč.  Poslední analyzovaný ekonomický faktor vývoj průměrných 
hrubých měsíčních mezd je na následujícím grafu, lze vidět každoroční růst. (28). 
 
 
Graf 1: Vývoj průměrných hrubých měsíčních mezd v Jihomoravském kraji v Kč (29) 
 
Politické 
Jako každou společnost, organizaci či podnik ovlivňuje politická situace v zemi, ve které 
podniká. Politické faktory působí na společnosti nejvíce při nabytí platnosti nových 
zákonů či vyhlášek. Například změna DPH, která v našem státě, dá se říct, přichází 
s každou novou vládou, což bývá už skoro pravidlem každé volební období, někdy i dříve, 
když dojde k vyslovení nedůvěry vládě, a tedy k předčasným volbám. Střídání pravicově 
a levicově orientovaných stran a politická nestabilita určitě nenahrává podnikatelským 
subjektům a ani státu samotnému. Dalším politickým faktorem, který působí na 
společnost, je členství v Evropské unii. Výhodou může být čerpání dotaci. Jako nevýhodu 
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Technologie v oblasti facility managementu se neustále vyvíjí. Je tedy důležité věnovat 
proto úsilí na neustálé vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace pracovníků ve všech 
oblastech tohoto oboru. Znalosti a zkušenosti pracovníků jsou zdrojem umění společnosti 
a pro zákazníka zárukou vysoké kvality poskytovaných služeb. Z hlediska managementu 
jde právě o efektivní využívání moderních přístupů při řízení podnikových procesů 




Skrze celou strukturu společnosti jsou při práci využívány postupy, zařízení, pomůcky a 
prostředky, které splňují veškeré požadavky na používání a na ochranu životního 
prostředí. 
 
3.2.3 Porterův model pěti sil 
 
Nyní po analýze interního a obecného okolí společnosti se budu snažit analyzovat 
konkurenční prostředí pomocí Porterova modelu pěti sil.  Půjde konkrétně o analýzu 
vyjednávací sily dodavatelů a zákazníků, rivality firem na daném trhu, hrozby vstupu 
nových konkurentů a hrozby substitutů. 
 
Vyjednávací síla dodavatelů 
Společnost má několik dodavatelů, kteří se dělí podle typu služeb či zboží, které 
společnosti dodávají. U chemických, hygienických prostředků má společnost na výběr ze 
širokého spektra dodavatelů, může si tedy vybrat, kdo bude jejím partnerem. Síla 
dodavatelů je tedy velmi nízká. Co se týče například dodávání strojů, součástek či 
technologii na čištění, renovaci, krystalizace přírodních typů podlah, zde neexistuje 
v České republice ani v Evropě mnoho dodavatelů. Společnost je tedy závislá na jednom 
dodavateli, který má vyjednávací sílu na své straně. U služeb jako jsou internet, právní 
služby, účetní existuje mnoho alternativ, společnost zde není závislá na dodavateli. 
Vyjednávací síla je opět na její straně a může si tedy vybrat svého dodavatele na základě 
předem zvolených faktorů. 
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Vyjednávací síla zákazníka 
V České republice existuje několik podobných společností, které zajišťují údržbu, správu 
či servis budov. Zákazník se tedy může rozhodovat, koho si vybere. Mnohdy se rozhoduje 
na základě ceny a referencí na kvalitu odvedených služeb. Vyjednávací síla je v tomto 
oboru na stráně zákazníka. Společnost se snaží alespoň získat zákazníka právě 
dlouholetou zkušenosti a referencemi na své kvalitní služby. Specifická oblast služeb 
organizace je renovace podlah z přírodních kamenů. Tyto služby neprovádí na trhu 
mnoho firem. Vyjednávací síla zákazníka je tu rozhodně menší než u klasické údržby. 
 
Rivalita firem 
Konkurenční prostředí je velmi tvrdé. Mnoho firem nabízí své služby pod cenu a jsou 
schopni jít až tzv. na své náklady. To pak má za následek nekvalitně provedené služby, 
snížení nákladů tak, aby firma vykazovala zisk. To je velký problém, se kterým 
společnost bojuje dlouhodobě. I přesto věří, že se jí cesta kvalitně odvedenou službou, 
někdy i se ztrátou, ale spokojeností zákazníka a získáním pozitivních referencí, vyplatí. 
 
Hrozba vstupu nových konkurentů 
Hrozba vstupu nových konkurentů velmi úzce souvisí s rivalitou na trhu, je totiž velmi 
jednoduché vstoupit na trh v této oblasti a stát se tedy rivalem-konkurentem. Jediné 
bariéry vstupu vidím opět v oblasti renovací či údržbě podlah. Náklady na pořízení strojů 
a technologií jsou velmi vysoké a je potřeba také odbornost pracovníků. 
 
Hrozba substitutů 
Výhodou společnosti je dlouhodobé působení na trhu. Vznikly tak velmi úzké vztahy 
s partnery, zákazníky. Společnost je zavázána ke kvalitně odvedeným službám pro své 
partnery. Substituty na trhu jistě existují a je jich mnoho, ale zákazník se musí rozhodnout, 
zda jde o stejně kvalitní produkt, což tak mnohdy nebývá.  Kladné reference zákazníků 




3.2.4 SWOT analýza  
 
Díky předešlým analýzám interního, obecného a oborového okolí lze nyní sestavit ze 
zjištěných informací analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb společnosti, 
tedy konkrétně analýzu SWOT. 
 
 Tabulka 6: SWOT analýza společnosti (Vlastní zpracování) 
 
Společnost by měla díky této analýze využít své silné stránky k aplikaci příležitostí, tak 
aby eliminovala hrozby a zbavila se slabých stránek společnosti. V mé práci využiji 
příležitost zavedení informačního systému pro podporu podnikových procesů, a tím 






Silné stránky Slabé stránky 
 Dlouhodobé vztahy 
s obchodními partnery 
 Kvalitní služby 
 Pozitivní reference 
 Moderní technologie 
v renovaci podlah 
 Vztahy zaměstnanců 
 Image společnosti 
 Řízení podnikových 
procesů 
 Pozitivní a moderní přistup 
managementu  








 Rozšíření portfolia o nové 
služby 
 Zavedení informačního 
systému jako podporu řízení 
podnikových procesů 
 Otevření nových středisek  
 Specializace na renovaci 
podlah 
 Nové technologie 
 Konkurence a tvorba ceny 
 Vstup nové konkurence 
 Nepříznivé legislativní 
změny 




3.3 Současný stav informačního systému 
 
Společnost nedisponuje žádným komplexním systémem, pouze využívá dílčích řešení pro 
ekonomiku – SW Pohoda. Komunikace či sdílení informací probíhá emailem či 
telefonicky. Dále používá společnost podpůrné nástroje typu MS Excel, tabulkové 
databáze či pouze papírový zápis.  
 
Vnitrofiremní komunikace, výměna informací probíhá hlavně emailem či telefonicky. 
Všechna tato fakta vedou k vysoké časové náročnosti firemních procesů, absence on-line 
přehledu stavu zásob, nepřesnému hodnocení ziskovosti zakázek, prodlevám  




4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
 
Kapitola se zabývá vlastními návrhy práce a jejími přínosy. Konkrétně čtvrtá kapitola 
zahrnuje několik podkapitol. První podkapitola je Studie proveditelnosti, dále Časová 
analýza projektu, Zdrojová analýza projektu, Nákladová analýza projektu a Riziková 
analýza projektu zpracována metodou RIPRAN. Poslední podkapitola se bude zabývat 
konkrétními doporučeními a přínosy práce. 
 
4.1 Studie proveditelnosti projektu 
 
Úkolem studie proveditelnosti je určení vize informačního systému, sestavení požadavků 
projektu od společnosti, sestavení identifikační listiny projektu, logického rámce a WBS 
struktury projektu. Následně dojde k analýze dodavatele pomocí fuzzy logic modelu, 
posouzení stavu hardwarového a softwarového vybavení společnosti vůči požadavkům 
na informační systém a k návrhu informačního sytému. 
 
4.1.1 Základní vize informačního systému 
 
Nový informační systému bude přesně modelovat strukturu organizace a procesy, které 
v ní probíhají. Cílem je zavést moderní informační systém splňující požadavky z pohledu 
funkcionálního a technologického. Vlastnostmi systému je zejména schopnost pružně a 
rychle reagovat na všechny změny probíhající uvnitř i vně organizace a snadno se jim 
přizpůsobit. 
 
Manažerské posty ve společnosti získají silný nástroj pro podporu hlavních procesů 
společnosti. Díky nově zavedenému informačnímu systému by mělo dojít ke zlepšení 
využívání ICT technologií ve společnosti a také by měl informační systém ulehčit 





Vlastnosti informačního systému 
 jednoduchý pro uživatele – zaměstnance společnosti 
 lehká ovladatelnost – Easy to use 
 dlouhodobá podpora systému ze strany dodavatele 
 chyby opraveny formou rychlých updatů 
 převod dat ze starých dílčích řešení 
 vysoká míra zabezpečení 
 spolehlivost funkčnosti IS 
 adekvátní cena 
 
Požadavky společnosti na IS 
 fakturace 
 uchovávat veškeré informace k zakázkám (dlouhodobé/jednorázové) společnosti 
 zpracovávat objednávky nákup/prodej ze skladů od odběratelů a dodavatelů  
 sklady 
 správa obchodních kontaktů 




4.1.2 Požadavky společnosti na projekt 
 
 nepřekročení stanoveného finančního rozpočtu projektu 
 nepřekročení časového rámce projektu, tolerance v rámci několika dnů 
 realizace projektu nesmí ovlivnit běžné fungování společnosti 





4.1.3 Identifikační listina projektu 
 
Tabulka 7: Identifikační listina projektu (Vlastní zpracování) 
Název projektu:  Implementace informačního systému 
Identifikační číslo projektu: 001 
Záměr: Podpora hlavních procesů společnosti a 
zefektivnění celkového chodu společnosti 
Cíl projektu: Cílem je zavést moderní informační 
systém splňující požadavky z pohledu 
funkcionálního a technologického 
Výstupy projektu: 1) Konkrétní zavedený plně funkční 
informační systém 
2) Požadované hardwarového a 
softwarového vybavení. 
Plánované celkové náklady projektu: 1 100 000,- Kč 
Plánovaný termín zahájení: 13. 7. 2015 
Plánovaný termín dokončení:  14. 12. 2015 
Hlavní milníky: 21. 7. 2015 Projektový tým 
28. 8. 2015 Počáteční studie 
25. 9. 2015 Vývoj a příprava 
14. 12. 2015 Vlastní implementace 
Manažer projektu:  Bc. Filip Horák 
Zadavatel projektu:  Společnost XXX 
Projektový tým: Projektový manažer 
Člen_1 projektového týmu 
Člen_2 projektového týmu 
Člen_3 projektového týmu 
IT administrátor 
Účetní 






4.1.4 Logický rámec projektu 
 
Tabulka 8: Logický rámec projektu (Vlastní zpracování) 
Záměr projektu Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření  Předpoklady a rizika 
Podpora hlavních 
procesů společnosti a 
zefektivnění celkového 
chodu společnosti 
Úspora času na 
činnostech minimálně 
o 20%, snížení 





s obdobím před 
implementací 
- 
Cíl projektu Objektivně ověřitelné 
ukazatele 










společnosti o 5% 
Zpětná vazba 
zaměstnanců na 
spolehlivost a funkčnost 
nového systému 
Funkční a plně 
dostačující hardwarové 
a softwarové vybavení 
Výstupy projektu Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření  Předpoklady a rizika 
1. Konkrétní zavedený 













1. Předání informačního 
systému dodavatelem 
spolu s fakturací 
2. Výstup analýzy či 
nákup nového 
hardwarového vybavení 
a fakturace za toto 
vybavení. 
3. Výstup analýzy či 
nákup nového 
softwarového vybavení 






2. Funkční a plně 
dostačující hardwarové 
vybavení. 





Klíčové činnosti Zdroje Časový rámec činností Předpoklady a rizika 
1.1 Sestavení 
projektového týmu 
1.2 Počáteční studie 








1.1 20 000,- Kč 
1.2 50 000,- Kč 
1.3 30 000,- Kč 
1.4 220 000,- Kč 
2.1 5 000,- Kč 
3.1 5 000,- Kč 
1.1 7dní 
1.2 34 dní 
1.3 20 dní 
1.4 53 dní 
2.1 4 dny 
3.1 3 dny 
1.1 Manažer projektu 
zvolí správné členy a 






smluv s dodavatelem 
1.3 Dodavatel zvládne 
svoji roli a připraví 
infrastrukturu pro 
implementaci 
1.4 Dojde k naplnění 
všech závazků 
dodavatele 














4.1.5 WBS - struktura projektu 
 
Metoda WBS je zpracována pomocí programu MS Visio 2013. Struktura projektu je 
členěna do čtyř úrovní. Projekt je rozdělen na dvě hlavní fáze, a to Úvodní studie a fáze 
Implementace. Fáze třetí úrovně jsou Projektový tým, Počáteční studie, Vývoj a příprava 
a Vlastní implementace. Tyto úrovně již obsahují konkrétní jednotlivé činnosti projektu. 
 
 
Obrázek 13: WBS struktura projektu (Vlastní zpracování: MS Visio 2013)  
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4.1.6 Výběr dodavatele informačního systému 
 
Jeden z nejdůležitějších faktorů pro bezproblémovou a minimálně rizikovou realizaci 
projektu implementace informačního systému je výběr nejvhodnějšího dodavatele. Proto 
je v následujících odstavcích sestavena analýza výběru dodavatele, která se dělí na hrubý 
a jemný výběr. 
 
Hrubý výběr dodavatele 
Jednotliví dodavatelé systému jsou vybráni na základě zkušenosti s implementací 
informačních systémů a s počtem implementací u podniků do 50 zaměstnanců. 
 
Tabulka 9: Hrubý výběr dodavatele (30) 
Dodavatel Počet 
implementaci  
Počet implementaci u 





J.K.R. 1603 550 34,3% 0 
TILL CONSULT 
a.s. 
1330 1280 96,2% 1 
WinStrom s.r.o. 2000 1700 85,0% 2 
GORDIC spol s.r.o. 6244 5044 80,7% 3 
Asseco Solutions a.s. 10570 4334 41,0% 2 
4Vema a.s. 2645 1386 52,4% 1 
Microsoft 1150 400 34,8% 0 
K2 atmitec s.r.o. 550 80 14,5% 0 
ORTEX spol. s.r.o. 355 80 22,5% 0 
STORMWARE 
s.r.o. 
9200 8700 94,6% 3 
 
Klíčem k postupu do dalšího kola výběru – jemný výběr je největší počet implementací a 
poměr počet implementací u podniků do 50 zaměstnanců k počtu implementací. Pro 
postup do užšího výběru je potřeba mít alespoň dvě zelená pole. Těmto podmínkám 
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vyhovují tito kandidáti: WinStrom s.r.o., GORDIC spol. s.r.o., Asseco Solutions a.s. a 
STORMWARE s.r.o. 
 
Jemný výběr dodavatele – Fuzzy Logic model v MS Excel 2013 
Jemný výběr je zpracován pomocí rozhodovací metody soft computingu, kterou je Fuzzy 
Logic model v prostředí MS Excel, kde postupně dochází k sestavení vstupní stavové 
matice, transformační matice a jednotlivých stavových matic podle dodavatelů, kteří byli 
vybráni pomocí hrubého výběru. 
 
Tabulka 10: Vstupní stavová matice (Vlastní zpracování) 
  I. II. III. IV. V. VI. 






reference spolehlivost funkčnost 
1 0-100 velmi nízká 0-20 velmi 
negativní 
časté chyby nevyhovující 




3 200-300  střední 40-60 neutrální bez větších 
chyb 
vyhovující  
4 300-400 vysoká 60-80 pozitivní  bez chyb  zcela 
vyhovující 
5 400-500 velmi vysoká 80-100 velmi 
pozitivní 
   
6 >500   >100       
 
Ve vstupní matici byly zvoleny faktory a k nim jednotlivé atributy podle předem 
stanovených požadavků společnosti na projekt a na informační systém. Dále dojde 
v transformační matici k přiřazení váhového ohodnocení jednotlivým faktorům a jejich 




Tabulka 11: Transformační matice (Vlastní zpracování) 
  I. II. III. IV. V. VI. 






reference spolehlivost funkčnost 
1 60 50 20 1 25 5 
2 50 40 16 5 20 10 
3 40 30 12 9 15 20 
4 30 20 8 12 8 30 
5 20 10 4 15 - - 
6 10 - 1 - - - 
 60 50 20 15 25 30 
 
Tabulka Stavová matice je naplněna podle jednotlivých hodnot atributu u konkrétních 
dodavatelů. Informace byly získány ze stránek businessworld.cz a přímo od dodavatelů 
systémů. Kandidát s nejlepší skalárním součinem transformační matice a stavové matice 
bude zvolen jako dodavatel informačního systému. 
 
Tabulka 12: Stavová matice Winstrom s.r.o. (Vlastní zpracování) 
  I. II. III. IV. V. VI. 






reference spolehlivost funkčnost 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 1 0 
3 0 1 1 1 0 1 
4 1 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 
 
Tabulka 13: Stavová matice GORDIC spol. s.r.o. (Vlastní zpracování) 
  I. II. III. IV. V. VI. 






reference spolehlivost funkčnost 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 1 1 1 
4 0 0 1 0 0 0 
5 1 1 0 0 0 0 




Tabulka 14: Stavová matice Asseco Solutions a.s. (Vlastní zpracování) 
  I. II. III. IV. V. VI. 






reference spolehlivost funkčnost 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 1 0 
3 0 0 1 0 0 0 
4 1 0 0 0 0 1 
5 0 0 0 1 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 
 
Tabulka 15: Stavová matice STORWARE s.r.o. (Vlastní zpracování) 
  I. II. III. IV. V. VI. 






reference spolehlivost funkčnost 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 1 0 0 0 
3 1 1 0 0 1 0 
4 0 0 0 1 0 1 
5 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 
 
Nyní se postupně provede skalární součin transformační matice a stavové matice u všech 
potenciálních dodavatelů. Na základě těchto výsledků dojde ke konečnému výběru 
dodavatele. Výsledky jsou zapsány v tabulce 16. 
 
Tabulka 16: Výstupní matice - skalární součiny dodavatelů (Vlastní zpracování) 
Dodavatel Skalární součin 
WinStrom s.r.o. 121 
GORDIC spol s.r.o. 82 
Asseco Solutions a.s. 147 
STORMWARE s.r.o. 143 
 
Výsledkem fuzzy logic modelu zpracovaného pomocí MS Excel 2013 jsou dva 
potenciální dodavatelé s velmi blízkým výsledným skóre. Po konzultaci s managementem 
společnosti a analýze hodnot jednotlivých atributů u těchto dvou dodavatelů bylo 
rozhodnuto pro výběr společnosti Asseco Solutions a.s. a informačního systému Helios 
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Orange. Šlo například o další faktory, kterými jsou stabilita systému, prestiž společnosti, 
komplexní pokrytí potřeb, snadné ovládání a možnost návazných řešení. 
 
4.1.7 Minimální hardwarová a softwarová konfigurace 
 
Na základě navrhovaného dodavatele proběhne analýza minimální konfigurace 
hardwarového a softwarového vybavení serveru a klientských stanic, na kterém bude 
zaváděn provoz a obsluhován navrhovaný informační systém Helios Orange. 
 
Tabulka 17: Minimální požadavky konfigurace serveru (31) 
Parametry - server Popis 
Typ serveru MS SQL Server 
CPU Intel 1,5Ghz – 4 jádra 
RAM 8GB 
Disky < 4GB < 5 uživatelů 
Operační systém Windows Server 2008 SP2 
Verze SQL serveru MSSQL 2008 Standard SP2 
 
Tabulka 18: Minimální požadavky konfigurace klienta (31) 
Parametry - klient Popis 
Operační systém Windows 7 
CPU Intel 2Ghz 
RAM 2GB 
Doplňkové aplikace MS Office 2007 
 
Stávající hardwarové a softwarové vybavení managementu společnosti není v rozporu 
s minimálními požadavky konfigurace pro spuštění informačního systému na serveru a 
práci s ním na klientských stanicích. Společnosti tedy nevznikají nové náklady spojené 




4.1.8 Návrh informačního systému 
 
Návrh informačního systému popisuje jednotlivé vlastnosti modulu informačního 
systému a jejich přínosy pro společnost. 
 
Manažérské výstupy 
Management společnosti získá manažérský nástroj, který je integrován v prostředí MS 
Excel a zároveň připojen na databázi systému Helios Orange. Jako přínos lze uvést 
například možnost načtení, vyhodnocení či analýzu potřebných dat a následné uložení do 
kontingenčních tabulek.  
 
Evidence dokumentu 
Snadný přístup k dokumentům, rychlá dohledatelnost bez časové prodlevy, zjednodušení 
a zkvalitnění práce zaměstnanců managementu. Lze evidovat různé certifikáty či jiné 
důležité dokumenty společnosti. 
 
Přizpůsobení IS 
Informační systém Helios Orange nabízí řadu nástrojů pro úpravy systému tak, aby co 




Vedení účetnictví, možnost ručního zadávání dokladu s možností dalšího členění na 
pobočky, zakázky, zaměstnance, vozidla či nákladové okruhy. 
 
Majetek 
Modul umožnuje evidenci investičního majetku, daňové a účetní odpisy. Dále lze 
evidovat vyřazení majetku, změnu sazby nebo odpisové skupiny, změnu umístění 






Vytváření příjmových a výdajových dokladů, jejich opravy. Zaúčtování pořízených 
dokladů do modulu účetnictví, tisk jednotlivých dokladů, účtování na zakázky, nákladové 
okruhy, vozidla a zaměstnanci. Možnost účtování v cizí měně. 
 
Fakturace 
Evidence přijatých a vydaných faktur, zálohových faktur, daňových dokladů záloh apod. 
 
Sklady 
Modul umožňuje vedení skladových zásob – agendy, tvorbu skladových dokladů, 
příjemky, výdejky a celkových inventur. Lze získat přesný a podrobný přehled o změnách 
na skladě, pohybu výrobních čísel či umístění.  
 
Výrobní čísla a šarže 
Sledování stavu výrobních čísel a šarží a jejich exspirace.  
 
Nabídky a objednávky 
Pokrytí obchodního a logistického procesu. Modul obsahuje nabídky, došlé objednávky, 
vydané objednávky a veškeré evidence k nim.  
 
Intrastat 
Hlášení měsíčních reportů o přijatých/ vydaných fakturách. Lze provádět export či import 
měsíčního hlášení v elektronické formě, což umožňuje seskupit data z jednotlivých 
poboček do centrály.  
 
Firemní aktivity 
Modul slouží k evidenci a zpracování firemních aktivit uvnitř firmy, ke klientovi či 
obchodnímu partnerovi. Například vedení servisní zakázky, vedeni obchodní zakázky, 





Modul umožnuje kompletní zpracování mzdové agendy. Jde například o evidenci 
pracovních poměrů, předpracování mezd, výpočet mezd, výplatu mzdy bankou, 
hromadné účtování či sociální a zdravotní pojištění. 
 
Finanční controlling 
Jde o finanční analýzy a plánování. Funkce umožňují automaticky zpracovat téměř 
veškeré základní a složitější ukazatele finanční analýzy. Dále lze definovat plán a 
rozpočet s možností rozkladu na období, střediska a jejich vyhodnocení. 
 
Výkazy a reporty 
Pomocí tohoto modulu je možné definovat výkazy a sestavovat je dle vlastní struktury. 
Opět je možné provádět rozklady na různé dimenze, například zakázka nebo středisko.  
 
Řízení peněžních toků 
Funkcionalita modulu spočívá v možnosti odhadnout disponibilní zdroje pro vlastní 
společnost v následujícím období. Tato predikce je určena na základě dostupných údajů 




4.2 Časová analýza projektu 
 
V následujících kapitolách již bude plně využíván softwarový nástroj MS Project 
Professional 2013, dále jen MS Project 2013. Konkrétně jde o kapitoly časová analýza, 
zdrojová analýza a nákladová analýza projektu. 
 
Před vlastním použitím jednotlivých nástrojů MS Project 2013 pro analýzy projektu je 
potřeba nastavit vstupní informace o projektu a kalendář projektu. U informací projektu 
jde hlavně o nastavení data zahájení celého projektu. V kalendáři projektu jsou možnosti 
nastavení pracovní doby – od do, počet pracovních hodin denně, počet hodin týdně a 
počet pracovních dnů v měsíci. Pracovní doba je nastavena na 9:00-13:00 a 14:00-18:00, 
tedy 8 pracovních hodin denně. Dále lze nastavit výjimky – nepracovní dny a svátky 
v roce, kdy nebude projekt probíhat. Tyto úpravy je možné vidět na následujícím obrázku. 
 
 
Obrázek 14: Kalendář projektu (Vlastní zpracování: MS Project 2013) 
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4.2.1 Seznam činností projektu 
 
Nyní je již možné naplno využít možnosti MS Project 2013. Pro časovou analýzu byly 
sepsány jednotlivé činnosti projektu a k nim doplněny odhady dob trvání těchto činností, 
které byly získány jako expertní odhady dodavatele informačního systému. Poté byly 
činnosti propojeny na základě předchůdců. Na dalším obrázku je vygenerovaná tabulka 
přímo ze softwaru. Jak je možné vidět, projekt je rozdělen na dvě fáze. První fáze se týká 
přípravy či studie proveditelnosti samotného projektu a druhá část je vlastní realizace 
implementace informačního systému. U činností lze také vidět doby trvání a možné 
zahájení a dokončení činností. Program MS Project 2013 vypočítal celkovou dobu trvání 
projektu na 108 dní. 
 
Seznam činností projektu 
 
 
Obrázek 15: Seznam činností projektu (Vlastní zpracování: MS Project 2013) 
67 
 
4.2.2 Ganttův diagram 
 
Prvním důležitým a velmi využívaným nástrojem pro časovou analýzu projektu je 
Ganttův diagram. Díky množství modifikací u tohoto nástroje lze získat velmi přehledný 
graf s mnoha informacemi o celé realizaci projektu. Na obrázku 16 lze vidět barevné 
rozlišení jednotlivých fází projektu – zelená barva. U těchto fází je zobrazena také 
konkrétní doba trvání. Dále jsou barevně odlišeny části fází, kterými jsou Projektový tým, 
Počáteční studie, Vývoj a příprava a Vlastní implementace. Každá tato podfáze je 
ukončena milníkem projektu. U činnosti projektu je barevné rozlišení červená a modrá. 
Z tohoto rozlišení plyne velmi důležitá informace o kritické cestě projektu. Tedy všechny 
červené činnosti jsou kritické, to znamená, že jejich celková časová rezerva je nulová. 
Pokud dojde k prodloužení doby trvání některé z těchto činností, dojde také k prodloužení 
doby trvání celého projektu. Jde o metodu CPM – Critical Path Method. Kritickou cestu 
je možné vidět také na síťovém grafu projektu, který je přiložen v příloze na konci práce.  
 
 
Obrázek 16: Ganttův diagram (Vlastní zpracování: MS Project 2013) 
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4.2.3 Časová osa – milníky projektu 
 
Pro ještě o něco vizuálně přehlednější zobrazení projektu může být použit nástroj Časová 
osa projektu. Činnosti projektu jsou postupně vkládány na osu a opět barevně odlišeny 
pro lepší přehlednost. Na časové ose jsou vidět konkrétní data zahájení a dokončení 
činností a jednotlivé překrývání činností. Tohoto lze využít při efektivnější změně sledu 
činností, tak aby byla snížena celková doba trvání projektu nebo vytvořeny časové 
rezervy. Na časové ose jsou také přehledně zasazeny milníky projektu, jak je možné vidět 
na obrázku níže. 
 
 
Obrázek 17: Časová osa projektu (Vlastní zpracování: MS Project 2013) 
 
4.2.4 Časové charakteristiky činností projektu 
 
Pro celkové shrnutí získaných informací a poznatků ze softwaru MS Project 2013 v rámci 
časové analýzy byly přidány k činnostem v tabulce další časové charakteristiky, které 
plynou z předešlých nástrojů. Jde konkrétně o Nejpozději možné zahájení a Nejpozději 
možné dokončení. Tyto dvě charakteristiky jsou pro realizaci projektu velmi důležité, 
říkají nám, o kolik lze dobu trvání dané činnosti prodloužit či kdy nejpozději zahájit 
činnosti následující. Dalšími vloženými charakteristikami jsou sloupec Kriticky, který 
určuje, jak již bylo zmíněno u Ganttova diagramu, která činnost je kritická a sloupec 
Milník, který označuje ukončení důležité fáze projektu. Celou tabulku vytvořenou a 





Obrázek 18: Časové charakteristiky projektu (Vlastní zpracování MS Project 2013) 
 
4.3 Zdrojová analýza projektu 
 
Po analýze času projektu bude řešena zdrojová stránka projektu. Konkrétně zvolení 
pracovních zdrojů – členů projektového týmu, přiřazení těchto zdrojů k činnostem 
projektu a následná analýza pomocí nástroje Týmový plánovač a Diagram zdrojů neboli 
histogram zdrojů. Nástroje jsou použity opět v programu MS Project 2013. Na obrázku 
níže jsou vypsány jednotlivé pracovní zdroje projektu. 
 
4.3.1 Projektový tým 
 
Obrázek 19: Pracovní zdroje projektu (Vlastní zpracování: MS Project 2013) 
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4.3.2 Přiřazení pracovních zdrojů 
 
V programu MS Project 2013 byli v zobrazení Ganttův diagram přiřazeni členové 
projektového týmu k činnostem projektu. Přiřazení bylo vytvořeno na základě logického 
podílení se na činnosti. Například IT administrátor se věnuje hlavně činnostem týkajícím 
se technických záležitostí jako Určení požadavku společnosti na informační systém, 
Posouzení hardwarového a softwarového vybavení atd. U většího počtu činností ve fázi 
implementace nejsou přiřazeny žádné zdroje, jelikož je tato část implementace prováděna 
dodavatelskou společností Asseco Solutions a.s. 
 
Týmový plánovač 
Po přiřazení zdrojů vznikly tři situace přetížení zdrojů, a to konkrétně u zdroje Projektový 
manažer a IT administrátor. U projektového manažera se jedná o činnosti Návrh 
informačního systému, Schválení rozpočtu a Uzavření smlouvy s dodavatelem. U IT 
administrátora jde o činnosti Posouzení hardwarového vybavení, Posouzení 
softwarového vybavení, Školení zaměstnanců, Zkušební provoz a Testování 
informačního systému. Přetížení lze zobrazit pomocí nástroje Týmový plánovač, který je 
na následujícím obrázku.  
 
 




4.3.3 Histogram zdrojů 
 
Další možností, jak zobrazit vytížení jednotlivých zdrojů v rámci programu MS Project 
2013, je diagram zdroje nebo více známý název histogram zdroje. Stejně jako u nástroje 
Týmový plánovač jsou přetíženy dva pracovní zdroje. Jde o zdroje Projektový manažer a 
IT administrátor.  
 
Histogram Projektový manažer 
Na obrázku 21 lze vidět situaci, kdy dochází k přetížení zdroje v jednom momentu 
projektu. Jde o dvojnásobné přetížení, zdroj je využíván na 200% tedy při vyrovnání je 
potřeba snížit hodnotu alespoň na 100%, aby k přetížení nedocházelo. Konkrétní příklady 
vyrovnání zdrojů budou popsány v další kapitole 4.3.4 Vyrovnání pracovních zdrojů. 
 
 




Histogram IT administrátor 
Druhý případ přetíženého pracovního zdroje projektu je IT administrátor. U tohoto zdroje 
dochází k přetížení ve dvou situacích a v daleko větším časovém úseku, než tomu je u 
zdroje Projektový manažer. Přetížení je opět zobrazeno pomocí nástroje Diagram zdrojů. 
 
 
Obrázek 22: Histogram zdroje - IT administrátor (Vlastní zpracování: MS Project 2013) 
 
4.3.4 Vyrovnání pracovních zdrojů 
 
Nyní je více variant, jak se postavit k problematice vyrovnání pracovních zdrojů projektu, 
aby nedocházelo k přetížení. Následující odstavce popisují jednotlivá řešení. 
 
Automatické vyrovnání v MS Project 2013 
První možností je, že dojde k automatickému vyrovnání pomocí softwaru MS Project 
2013. Realizace činností projektu, na kterých se podílejí přetížené zdroje, tedy Projektový 
manažer a IT administrátor, se proudlouží tak, aby nebyl zdroj přetížen. Tím logicky 
podle pravidla trojimperativu nastane prodloužení doby trvání projektu. Konkrétně se 
celková doba trvání projektu prodlouží ze 108 dní na 131dní. Vyrovnání zdrojů pomocí 





Obrázek 23: Vyrovnaný Týmový plánovač (Vlastní zpracováni: MS Project 2013) 
 
Přerozdělení pracovních zdrojů 
Další možnou variantou řešení přetížení zdrojů projektu je jejich přerozdělení či snížení 
náročnosti využívání tak, aby k přetížení nedocházelo. Dojde tedy k menší náročnosti 
jednotlivých zdrojů, což může mít opět negativní vliv na projekt z hlediska jeho kvality. 
 
Rozšíření projektového týmu 
Posledním řešením, které se nabízí na vyrovnání zdrojů, je rozšíření projektového týmu 
o nové členy. Konkrétně o pozice IT administrátor_2, který by zastoupil přetížené 
činnosti svého kolegy a druhou pozici Zástupce projektového manažera, který by 
pomáhal s činnostmi projektovému manažerovi. Tato varianta opět podle trojimperativu 
má svá negativa. Rozšířením projektového týmu vzniknou nové náklady, a to náklady na 
mzdy těchto zaměstnanců.  
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4.4 Riziková analýza projektu 
 
V kapitole budou podrobně popsány jednotlivé kroky metody RIPRAN. Půjde konkrétně 
o identifikaci rizik, kvantifikaci rizik, zvolení vhodných opatření. Celkové zhodnocení 
rizik pomocí sestavení mapy rizik a vytvoření pavučinového grafu bude popsáno 
v kapitole 4.5.5 Přínosy rizikové analýzy.  
 
4.4.1 Identifikace rizik projektu 
 




Hrozba Scénář Poznámka 




Možné zpoždění dokončení 
kritických činností 




špatná funkčnost IS 
Neadekvátně zvolená 






Vznik nečekaných nákladů 
během realizace projektu 






5. Nespolehlivý IS, 
chyby v IS 
Přerušení testování Špatný výběr dodavatele 
6. Neočekávané 









zaměstnanců s IS 
Podcenění situace 
8. Negativní přístup 
zaměstnanců 
k novému IS 
Neefektivní práce 
s IS 
Komunikace a konference 
k představení nového 
systému managementu 
9. Ztráta dat IS Výpadek IS - 
75 
 
4.4.2 Kvantifikace rizik 
 
Kvantifikace rizik je prováděna na základě pravděpodobnosti výskytu rizika a hodnoty 
nepříznivých dopadů rizik na projekt. Poté je určena výsledná hodnota rizika. 
V následujících tabulkách lze vidět, jak se hodnota rizika získá. 
 
Hodnoty pravděpodobnosti výskytu scénáře 
 
Tabulka 20: Verbální hodnoty pravděpodobnosti výskytu scénáře rizika (8, s. 80) 
Vysoká pravděpodobnost – VP Nad 66 % 
Střední pravděpodobnost – SP 33-66 % 
Nízká pravděpodobnost – NP pod 33 % 
 
Hodnoty dopadů rizik na projekt 
 
Tabulka 21: Hodnoty dopadů rizik na projekt (8, s. 80) 
Velký nepříznivý dopad - VD Ohrožení hlavních kritických bodu projektu. 
Střední nepříznivý dopad - SD Ohrožení činnosti projektu v rámci zdrojů, 
nákladů a termínů. 
Malý nepříznivý dopad - MD Nízké ohrožení realizace projektu.  
 
Nyní se provedou průniky dvou předešlých hodnot rizika, tedy pravděpodobnosti výskytu 
a nepříznivého dopadu rizika. Tím vzniká velikost hodnoty rizika.  
 
Tabulka 22: Tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika (8, s. 80) 
 VD SD MD 
VP 
Vysoká hodnota rizika 
VHR 
Vysoká hodnota rizika 
VHR 
Střední hodnota rizika 
SHR 
SP 
Vysoká hodnota rizika 
VHR 
Nízká hodnota rizika 
NHR 
Nízká hodnota rizika 
NHR 
NP 
Nízká hodnota rizika 
NHR 
Nízká hodnota rizika 
NHR 




Po identifikování možných rizik byly na základě projednání rizik s managementem 
společnosti a expertních odhadů přiřazeny k rizikům hodnoty pravděpodobnosti výskytu 
scénáře a hodnoty velikosti dopadu, tak aby mohlo dojít k výpočtu hodnot rizika. 
Výsledné hodnoty lze vidět v tabulce 23. 
 















VP SD VHR 




špatná funkčnost IS 





SP VD VHR 





NP SD NHR 
5. Nespolehlivý IS, 
chyby v IS 
Přerušení testování SP VD VHR 
6. Neočekávané 
navýšení ceny 
za IS  
Nedodržení 
rozpočtu změny 




zaměstnanců s IS 




k novému IS 
Neefektivní práce 
s IS 
NP SD NHR 




4.4.3 Návrh opatření rizik 
 
Po zjištění hodnot rizika budou sepsána taková opatření, která se budou snažit snížit 
výslednou hodnotu rizika. Jednotlivá opatření rizik jsou sepsána v následující tabulce 24. 
 
Tabulka 24: Návrhy opatření a změna významnosti rizik (Vlastní zpracování) 
























hrubý, jemný výběr 
Projektový 
manažer 




















NP SD NHR 
Nespolehlivý 
IS, chyby v IS 
Hlášení chyb při 
zkušebním provozu 
Tester NP VD SHR 
Neočekávané 
navýšení ceny 


















k novému IS 
Podat lépe 
zaměstnancům 
skutečné výhody IS 
Projektový 
manažer 
NP SD NHR 
Ztráta dat IS Záloha dat Administrát
or 
NP VD SHR 
 
Poslední fází metody RIPRAN je celkové zhodnocení rizik projektu. Zhodnocení bude 
podrobněji popsáno pomocí mapy rizik a pavučinového grafu v kapitole 4.5.5 Přínosy 
rizikové analýzy. 
 
4.5 Nákladová analýza projektu 
 
Nákladová analýza se po přiřazení zdrojů projektu k činnostem zabývá náklady 
jednotlivých fází projektu. Dále analýza obsahuje náklady na opatření rizik. Podrobnější 
náhled nákladů na jednotlivé činnosti lze vidět přímo v programu MS Project 2013. 
Samotná implementace je řešena dodavatelem informačního systému. Je zde tedy pevný 
jednotný náklad. V kapitole jsou také porovnány dvě varianty užívání informačního 
systému, pronájem na pětileté období nebo pořízení licence s údržbou po dobu pěti let. 
Veškeré náklady vycházejí z expertních odhadů, z konzultace se společností Asseco 




4.5.1 Náklady na opatření rizik 
 
Náklady na opatření rizik jsou vypočteny z počtu hodin strávených na úkolu a 
z hodinových sazeb zaměstnanců společnosti či externě najatých pracovních zdrojů. 
 
Tabulka 25: Náklady na opatření rizik (Vlastní zpracování) 
Opatření rizika Náklad na opatření 
CPM, PERT, časová rezerva 5 000 Kč 
Podrobnější analýza výběru- hrubý, jemný výběr 5 000 Kč 
Finanční rezervy rozpočtu, dodržení směrného plánu 50 000 Kč 
Prodloužení doby výběru, podrobnější analýza zaměstnanců 4 000 Kč 
Hlášení chyb při zkušebním provozu 0 Kč 
Detailnější smlouvy s dodavatelem 3 000 Kč 
Vymezení více času, zlepšeny přístup lektora 3 000 Kč 
Podat lépe zaměstnancům skutečné výhody IS 0 Kč 
Záloha dat 5 000 Kč 
Celkové náklady na opatření rizik 75 000 Kč 
 
4.5.2 Náklady jednotlivých fází projektu 
 
Náklady jednotlivých fází projektu jsou zpracovány pomocí přiřazení pevných nákladů 
k činnostem projektu a vygenerovány z  programu MS Project 2013. Náklady jsou určeny 
taktéž z expertních odhadů, z konzultace se společností Asseco Solutions a.s. a 
z hodinových sazeb zaměstnanců společnosti. 
 




4.5.3 Celkové náklady projektu 
 
Celkové náklady projektu jsou vyčísleny jako součty jednotlivých fází a celkových 
nákladů na opatření rizik. 
 
Tabulka 27: Celkové náklady projektu (Vlastní zpracování) 
Náklad Cena nákladu 
Fáze 1 – Úvodní studie 70 000 Kč 
Fáze 2 – Implementace 250 000 Kč 
Celkové náklady na opatření rizik 75 000 Kč 
Celkové náklady projektu 395 000 Kč 
 
4.5.4 Celkové náklady pořízení a údržby informačního systému na 5 let 
 
Dále je také důležité počítat s náklady vzniklými za provoz a údržbu systému. Ostatní 
položky pro kalkulaci jsou cena licence a již vypočtené celkové náklady projektu. Cena 
licence vychází z počtu poptávaných modulů a počtu uživatelů informačního systému. 
Celkový počet uživatelů je 18, což je počet zaměstnanců managementu společnosti. 
Podrobnější analýzu výpočtu ceny licence je možné vidět v příloze práce. 
 
Tabulka 28: Roční systémová podpora (Vlastní zpracování) 
Roční systémová podpora 57 500 Kč 
 
Tabulka 29: Cenová kalkulace na pořízení a údržbu na 5 let (Vlastní zpracování) 
Náklad Cena 
Celkové náklady projektu 395 000 Kč 
Cena licence Helios Orange 320 000 Kč 
Systémová podpora na 5 let 287 500 Kč 





4.5.5 Celkové náklady pronájmu informačního systému na 5 let 
 
Dodavatel informačního systému nabízí tři možnosti pronájmu: měsíční, čtvrtletní a 
pololetní. Pronájem systému neobsahuje systémovou podporu. Nejvýhodnější řešení 
pronájmu je pronájem systému čtvrtletně. Celková kalkulace pronájmu na pět let i 
s celkovými náklady projektu je vypočtena v tabulce 30. 
 
Tabulka 30: Cenová kalkulace pronájmu na 5 let (Vlastní zpracování) 
Náklad Cena 
Celkové náklady projektu 395 000 Kč 
Pronájem čtvrtletně na 5 let 745 400 Kč 
Náklady celkem 1 140 400 Kč 
 
Výběr konkrétní možnosti financování informačního systému je popsán v kapitole 4.5.6 
Přínosy nákladové analýzy.  
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4.5 Přínosy práce 
 
Kapitola rekapituluje celkové přínosy diplomové práce a jednotlivých částí navrhovaného 
projektu implementace informačního systému a přikládá k nim doporučení řešení. 
 
4.5.1 Přínosy informačního systému 
 
Implementovaný navrhovaný podnikový informační systém je použitelný jako nástroj pro 
řízení procesů společnosti, zlepšení vztahu se zákazníky a také bude sloužit jako zdroj 
informací k strategickému rozhodování manažerů společnosti. Zároveň dodavatel 
systému nabízí množství specializovaných oblastí a návazných řešení například při 
rozšíření portfolia společnosti. Velkou výhodou je také možnost pořízení modulů a oblastí 
systému, které opravdu společnost potřebuje a nijak tak nezvyšovat investici do 
informačního systému. Díky nově zavedenému informačnímu systému by mělo dojít ke 
zlepšení využívání moderních ICT technologií ve společnosti a také by měl informační 
systém ulehčit komunikaci mezi zaměstnanci či sdílení potřebných dat k zakázkám a 
tvorbě finančních analýz. 
 
4.5.2 Přínosy úvodní studie 
 
Samotná diplomová práce je sestavena v logickém sledu jednotlivých událostí, které by 
měly před plánovanou implementací nastat. Velmi důležité je sestavení požadavků 
společnosti na zadaný projekt s komparací s požadavky na informační systém a jeho vizi. 
Společně s identifikační listinou a logickým rámcem projektu společnost získá celkový 
pohled na projekt implementace informačního systému. Jelikož je v současné době velice 
široká nabídka dodavatelů informačních systému a také z analýzy rizik vychází výběr 
dodavatele jako potencionální významné riziko, kterému by se měla společnost věnovat, 
byla podrobněji sestavena analýza výběru dodavatele systému pomocí fuzzy logic modelu 
v programu MS Excel 2013. Jako výsledek výběru dodavatele je jeden doporučený 
dodavatel informačního systému, který nejlépe splňuje kritéria k požadovanému 
informačnímu systému pro zvolenou společnost. Na základě vybraného dodavatele je 
analyzováno hardwarové a softwarové vybavení společnosti, aby byl zajištěn plynulý 
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provoz informačního systému. Dále je v práci nastíněn návrh jednotlivých modulů a k nim 
vypsány jejich funkce a přínosy. 
 
4.5.3 Přínosy časové analýzy 
 
Po úvodních studiích nastává fáze jednotlivých analýz, které jsou zpracovány pomocí 
programu MS Project 2013. První analýza zkoumá časový rámec projektu. Z analýzy času 
vyplývá doba trvání projektu, kritická cesta projektu, kritické činnosti a časové 
charakteristiky činností, jako jsou začátek možný, konec možný a celková časová rezerva. 
V projektu jsou také umístěny milníky, které ukončují fáze projektu. Pro zobrazení 
celkového průběhu projektu jsou použity nástroje Ganttův diagram a Časová osa projektu. 
Společnost by se měla zaměřit při realizaci projektu právě na kritické činnosti. Kritičnost 
projektu v rámci doby trvání je 75,00%, proto by společnost měla zvolit některá opatření. 
Jako vhodné opatření může společnost provést kontrolu, zda je sled události logický a 
nelze v něm najít určitou časovou rezervu nebo se věnovat dostatečné kontrole průběhu 
realizace kritických činností, aby nedošlo k prodloužení doby trvání projektu. Dále také 
doporučuji srovnávat průběh realizace se směrným plánem projektu. 
 
4.5.4 Přínosy zdrojové analýzy 
 
Po časové analýze projektu je sestavena jako logické vyústění, kdy jsou k jednotlivým 
činnostem přiřazeny zdroje projektu, zdrojová analýza projektu. První částí této analýzy 
je určení projektového týmu jakožto pracovních zdrojů projektu. Poté dochází k přiřazení 
zdrojů. Přetížení pracovních zdrojů projektu je zobrazeno pomocí nástroje Týmový 
plánovač projektu a Diagram zdrojů neboli histogram. Dalším krokem zdrojové analýzy 
je vyrovnání zdrojů, které je navrhováno ve třech možných řešeních. Jako nejlepší 
variantu řešení bych volil rozšíření projektového týmu o druhého IT administrátora, který 
si rozdělí část úkolů s prvním pracovníkem. Přetížení zdroje Projektový manažer lze řešit 
snížením časové kapacity na 50% u každé přetížené činnosti, není potřeba, aby projektový 
manažer trávil na činnosti 100% času. Touto eliminací přetížení zdrojů nedojde 




4.5.5 Přínosy rizikové analýzy  
 
Pro zhodnocení rizik je využita mapa rizik a pavučinový graf. Aby bylo možné vynést 
hodnoty do grafů, je třeba převést slovní ohodnocení na číselné. Převody 
pravděpodobnosti výskytu scénáře a velikosti hodnoty dopadu jsou popsány 
v následujících tabulkách. 
 
Tabulka 31: Vyčíslení slovního ohodnocení pravděpodobnosti rizika (Vlastní zpracování) 
Pravděpodobnost výskytu Hodnota 
Nízká pravděpodobnost - NP 0-3,3 
Střední pravděpodobnost – SP 3,4-6,6 
Vysoká pravděpodobnost - VP 6,7-10,0 
 
Tabulka 32: Vyčíslení slovního ohodnocení velikosti dopadu rizika (Vlastní zpracování) 
Velikost dopadu Hodnota 
Malý dopad 0-3,3 
Střední dopad 3,4-6,6 
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Mapa rizik je rozdělena na čtyři kvadranty podle hodnoty významnosti rizika. V grafu 
jsou červeně označeny jednotlivá rizika před opatřením. Většina těchto rizik, konkrétně 
sedm, se nachází v horních kvadrantech, tedy spadají podle hodnoty významnosti do 
významných až kritických rizik. Po zvolených opatřeních se podařily snížit hodnoty 
významnosti rizik a to tak, že pět rizik je bezvýznamných a čtyři se staly z kritických 
významnými. Na tato rizika bych se zaměřil při implementaci IS. Jde o překročení doby 
trvání projektu, nedodržení stanoveného finančního rozpočtu, nespolehlivý IS a 





Graf 3: Pavučinový graf (Vlastní zpracování: MS Excel 2013) 
 
4.5.6 Přínosy nákladové analýzy 
 
V poslední části projektu jsou analyzovány náklady projektu. Náklady jsou rozděleny na 
náklady na opatření rizik a náklady jednotlivých fází projektu, poté jsou vyčísleny 
celkové náklady projektu. Důležité je také kalkulovat a porovnat dvě varianty financování 

















Rizika bez opatření Rizika s opatřením
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na dobu pěti let nebo pronájem informačního systému na dobu pěti let. Z  analýzy nákladů 
a cenové kalkulace možných řešení užívání informačního systému vychází finančně 
výhodněji varianta pořízení licence se systémovou podporou na 5 let s částkou 1 002 500 
Kč. Pro společnost je také tato varianta výhodnější z hlediska systémové podpory, kterou 
tato možnost obsahuje. Formy financování jsou jednorázová investice nebo možnost 
splátkového kalendáře. Podle návrhu by neměla cena investice překročit stanovený 
rozpočet, proto doporučuji jednorázovou investici, aby nedocházelo k navýšení 
celkových nákladů v rámci úroků u splátkového kalendáře. 
 
4.5.7 Přínosy – shrnutí 
 
Jako důležitý faktor pro nekomplikovaný provoz informačního systému po realizaci 
implementace považuji přístup zaměstnanců společnosti. Doporučil bych velký důraz na 
školení a trpělivost v rámci prvních měsíců. Tato doba je brána jako kritické období pro 
důvěru a práci zaměstnanců s novým informačním systémem. Ve zvolené společnosti to 
platí dvojnásob, jelikož zde pracuje spíše starší skupina lidí. 
 
Všechny zmíněné činnosti projektového týmu by měly směřovat k tomu, aby byl co 
nejméně změněn plán projektu, a to z hlediska času – dodržení doby trvání projektu, 
rozpočtu – nepřekročení celkových nákladů projektu a realizace projektu ve stanovené 
kvalitě. Tímto by se mělo také dostatečně předejít omezení chodu společnosti během 
realizace projektu. Zpracování projektu v MS Project 2013 je přínosem také při samotném 
řízení realizace projektu, konkrétně v možnostech srovnání stavu, v jakém se projekt 






Cílem práce bylo vytvoření návrhu projektu pro zavedení informačního systému ve 
vybrané společnosti za pomocí metod projektového managementu. Součástí 
implementace bylo také technické zhodnocení softwarového a hardwarového vybavení 
společnosti, které musí vyhovovat požadavkům informačního systému. 
 
Hlavního cíle projektu bylo dosaženo pomocí logické návaznosti jednotlivých dílčích cílů 
projektu. Jako první bylo nutné provést strategickou situační analýzu společnosti, 
konkrétně šlo o analýzu McKinsey 7S, kde bylo přiblíženo interního prostředí 
společnosti, poté analýza SLEPTE, jedná se o analýzu obecného okolí společnosti, dále 
Porterův model pěti sil – analýza konkurenčního prostředí. Z těchto tří analýz byla 
sestavena SWOT analýza, která definuje silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby 
společnosti. K potlačení slabých stránek byla vybrána příležitost jako projekt 
implementace informačního systému a k němu dále v práci byl zpracován návrh.  
 
Dalším dílčím cílem práce je část vlastního návrhu, studie proveditelnosti projektu. 
Nejprve bylo důležité vytyčit požadavky společnosti na informační systém a celkovou 
vizi systému. Dále mohla být sestavena identifikační listina a logický rámec projektu. 
Jedno z významných rizik, kterým by se měla společnost zabývat, byl výběr dodavatele, 
proto byl sestaven fuzzy model pro výběr dodavatele a navržen společnosti. Dalším 
krokem úvodní studie byla analýza minimální softwarové a hardwarové konfigurace na 
zvolený informační systém a návrh modulu.  
 
Po studii proveditelnosti následovaly samotné analýzy projektu, konkrétně časová, 
zdrojová, riziková a nákladová. Analýza rizik byla zpracována metodou RIPRAN. 
Ostatní analýzy byly zpracovány pomocí programu MS Project 2013. Z analýz a 
vhodných řešení byla zjištěna doba trvání projektu 108 dní, při rozšíření a přerozdělení 
pracovních zdrojů a při celkových nákladech s kalkulací pořízení licence a softwarové 
podpory 1 002 500,- Kč. Závěrem lze říci, že pomocí metod projektového managementu 
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Příloha 2: Výpočet ceny licence systému Helios Orange (32) 
 
Moduly Uživatele Cena 
Celkový počet uživatelů 18  
Systém   
Jádro systému 18 54 800 CZK 
Nástroje přizpůsobení  8 800 CZK 
Jazykové verze   
Česky jazyk   
Legislativy   
Česka legislativa   
Komunikace s bankami   
CZ (0100) Komerční banka, a.s.  3 800 CZK 
Ekonomika a finanční řízení   
Účetnictví 2 17 600 CZK 
Majetek 1 6 800 CZK 
Pokladna 2 5 600 CZK 
Helios Controlling   
Výkazy a reporty 2 13 800 CZK 
Finanční analýza a plánování 2 17 600 CZK  
Helios Intelligence  14 000 CZK 
Skladové hospodářství a obchod   
Fakturace 2 9 000 CZK 
Sklady 6 48 000 CZK 
   Výrobní čísla a šarže  9 100 CZK 
Nabídky a objednávky 12 71 200 CZK 
Intrastat 1 4 600 CZK 
CRM a služby   
Firemní aktivity  6 24 500 CZK 
Mzdy a lidské zdroje    
Mzdy 1  10 800 CZK 
Licence celkem  320 000 CZK 
